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Ejecutor  
AGEXPORT y el Consorcio del Proyecto Cadenas de Valor  Rurales 

Representante del 
Consorcio 

Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). 
www.export.com.gt / www.encadenamientosempresariales.com 

Nombre de proyecto Cadenas de Valor Rurales –RVCP- 

Convenio de 
Cooperación  

AID 520-A-12-000003 

Sub Grantees Save the Children.  www.savethechildren.org 

Sub Contratos INCAP www.incap.org 
Vital Voices. Capitulo Guatemala www.vitalvoicesguatemala.org 
Sotz’il www.sotzil.org 
IICA  www.iica.int/esp/regiones/central/guatemala/ 
Escuela de Comercio Exterior 

Alianzas 
Estratégicas  

Asociaciones, Cooperativas, Proveedores de Servicios, Brokers, 
Organizaciones e instituciones públicas y privadas, Cooperación 
internacional, Instituciones Financieras, SESAN, MAGA, y otros.  

Periodo del RVCP 29 de mayo  2012 – 22 de mayo 2017  

Área Geográfica 12 municipios en los Departamentos de Quiché, Totonicapán y 
Quetzaltenango. 

Sectores Priorizados Horticultura, Café y artesanías 

Presupuesto Total US$ 23,000,000  

Objetivo General del 
Proyecto 

Expandir la participación de familias del área rural en las cadenas de valor 
seleccionadas para incrementar sus ingresos. 
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Acrónimos 
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Agricultura Tropical 

BPA´s  Buenas Prácticas Agrícolas MAGA  
Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación 

CCDESAN Centros Comunitarios Demostrativos en SAN  MARN 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  

CEDECO Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense  M&E Monitoreo y Evaluación 

CGP+L Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas  

CNCG Clima, Naturaleza, y Comunidades en Guatemala  M & E Monitoreo y Evaluación 

COANEPA Cooperativa Integral Agrícola Nueva Esperanza Pamaría OMM Oficinas Municipales de la Mujer  

CONPRODA Consejo de la Producción Agrícola ORCAFI Red de Organizaciones de Café en el Ixil 

COVENORTE Cooperativa Vértice del Norte PEE Programa de Encadenamientos Empresariales 

DQA Data Quality Assestment PMA Produce Marketing Association 

EE  Encadenamientos Empresariales ADINA Asociación de Desarrollo Integral Nueva Alianza 

ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida PCSAN-G Promotora Comunitaria en SAN y Género 

FAO Food and Agriculture Organization PYME´s Pequeñas y Medianas Empresas 

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

GABAS  Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para Guatemala 
SC-
PCVR 

Save The Children - Proyecto Cadenas de Valor 
Rural  

GTI Grupo Técnico de INCAP SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

HIVOS  Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo USAID  
Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional 

IARNA Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente  UVG Universidad del Valle de Guatemala 

IICA  Instituto Interamericano  de Cooperación para la Agricultura VESTEX Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles 

INACOP Instituto Nacional de Cooperativas VVG Vital Voices Guatemala  
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INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2016 

PROYECTO CADENAS DE VALOR RURALES 

I. Introducción 
 
La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- líder del consorcio del Proyecto 
Cadenas de Valor Rurales –RVCP- por sus siglas en inglés, presenta los principales resultados 
correspondientes al período de enero a marzo 2016, en el marco del consorcio que está 
conformado por Save the Children, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –
INCAP-, Vital Voices Guatemala, Asociación Sotzi´l y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura –IICA-. 
 
Durante el período AGEXPORT ha mantenido las alianzas estratégicas en el marco del WHIP, de 
esa cuenta para contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria, con MASFRIJOL se 
beneficio a 5,000 familias con la dotación de semilla de frijol; con CLUSA y FANTA se capacitó al 
personal técnico para impulsar los proyectos de producción de aves y se firmó la alianza con 
Nutrisalud para impulsar la Metodología “Rueda de Prácticas para Vivir Mejor”. Además en el tema 
ambiental se continúan estableciendo sitios demostrativos en alianza con CNCG. 
 

En otros resultados obtenidos el proyecto RVCP, mantuvo la prestación de servicios de Desarrollo 
Empresarial y asistencia técnica productiva a un total de 170 Mipymes de los cuales 114 producen 
hortalizas, 9 café, 21 cardamomo, 5 producen frutales deciduos y 30 artesanías. 
 
En este período, se lograron ventas totales por US$ 3,601,352.71, desagregadas por cultivo de la 
siguiente manera: US$ 1,196,734.08 corresponde a hortalizas, US$ 610,404.83 en café,             
US$ 1,073,104.64 a cardamomo, US$ 373,655.99 de frutales deciduos, US$ 59,494.92 de papa, 
US$ 1,257.67 de haba y US$ 286,700.58 de productos artesanales. Con la comercialización 
generada en el trimestre el Proyecto RVCP acumula un total de ventas de US$ 20,073,719. 
 
En cuanto a jornales generados se obtuvieron 174,946 equivalentes a 673 empleos como producto 
de las actividades agrícolas. El acumulado de empleos que el proyecto RVCP ha alcanzado es de 
5,078 que incluye 1,446 personas empleadas en actividades artesanales.  
 
El proyecto en sus componentes 1 y 2 durante el período brindó capacitaciones agrícolas a 2,693 
productores y productoras (13% de participación de mujeres); los temas principales fueron: Manejo 
pos cosecha de deciduos, Manejo agronómico del deciduos, Plagas y enfermedades de deciduos, 
Manejo seguro de plaguicidas, Conservación de suelos, Manejo Integrado de Plagas, Gestión 
ambiental, Buenas Prácticas Agrícolas, Agronomía de cultivos I, entre   otros. 
 
En lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutricional se capacitó a 2,288 familias de las 
cuales (1005 familias fueron atendidas por AGEXPORT a través de visitas domiciliarias y de estas 
familias 700 se capacitaron en la preparación de alimentos. Por su parte en el componente 2 Save 
The Children capacitó 1,283 familias en el uso de variedades mejoradas de granos básicos (maíz y 
frijol). Además 1,400 familias participaron de eventos de capacitación para el conocimiento de 
prácticas de almacenamiento de granos básicos.  
 
El proyecto mantuvo su apoyo a las Mipymes artesanales, desarrollando 33 colecciones nuevas 
compuestas de 122 nuevos diseños de productos; a 13 Mipymes se les diseño página web, 
broshure y material promocional como parte de su imagen empresarial. 
 
 



8 
 

Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de 

las cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 

rural y la desnutrición, alcanzando el objetivo global de la Iniciativa de Alimentos para el Futuro 

(FTF) del Gobierno de los Estados Unidos que es “disminuir sosteniblemente la pobreza y el 

hambre a nivel global. 

. 

A través del eje ambiental se capacitó a 1,394 productores en el Manejo de Plagas, Buenas 
Prácticas Agrícolas nutrición vegetal y Productos permitidos y manejo de plaguicidas. Un total de 
18 nuevos agricultores maestros fueron capacitados, acumulando a la fecha 74, que apoyan a 
replicar las prácticas para la adaptación al cambio climático. 
 
Por su parte en el eje de género, Vital Voices de Guatemala impulsa su estrategia para impulsar el 
empoderamiento económico de la mujer a través del establecimiento de proyectos productivos 
generadores de ingresos; además se ha socializado con 8 Mipymes el Plan de Incentivos por 
medio de los cuales se espera promover el acceso al financiamiento para mujeres.  
 

II. Objetivos y alcances del proyecto 
 

i. Objetivo General del Proyecto.  
 
Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de las 
cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 
rural y la desnutrición. 
 

ii. Objetivos estratégicos: 
 

1. Mejorar la competitividad y productividad de las cadenas de valor aumentando la 
participación familiar.  
 

2. Mejorar la productividad doméstica para aumentar ingresos y disponibilidad de alimentos. 
 

iii. Objetivos específicos:  
 
Los objetivos específicos tienen relación directa con los componentes de implementación del 
Proyecto y en su conjunto comprenden los siguientes:   

 
1. Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES asociativas 

seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 
acceso al mercado gestión de la producción. 

2. Ampliar la producción hortícola y de café y el modelo de ventas en beneficio de los hogares 
rurales pobres. 

3. Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías para la 
innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 
certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las 
MIPYMES asociativas. 

4. Desarrollar un proyecto para expandir la producción y comercialización de cultivos 
hortícolas, con la participación directa de la Cooperativa 4 Pinos para la comercialización 
de estos productos en alianza con la Federación de cooperativas en Quiché. 

5. Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para el consumo 

doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 
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6. Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de artesanía y aumentar 

la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 

III. Avances de resultados del período 
 
 

Alianzas Estratégicas para la implementación del RVCP en el marco del WHIP 

Estamos convencidos que las alianzas efectivas surgen en el territorio y fortalecen de capacidades 

locales de forma más integral, hemos experimentado la lógica de que los que quieren coordinar y 

ejecutar acciones conjuntas, lo hacen por iniciativa propia y logran rápidamente acuerdos y 

consensos y modalidades concretas de coordinación. No ha sido fácil, hemos avanzado en las 

siguientes alianzas: 

 

 

 
1. Alianza AGEXPORT – MASFRIJOL/MSU: Continuamos trabajando con éxito en el 

fortalecimiento del acceso a mejor calidad de semilla y mejor rendimiento para mejorar 
capacidad productiva, ingresos y acceso a un alimento esencial en la dieta de las familias 
rurales. 
 
En este trimestre se hizo efectiva la distribución de 500 quintales de semilla mejorada de 
frijol que ayudará a que 5,000 familias de las cadenas de valor rurales del RVCP- 
AGEXPORT, mejoren la producción y consumo de alimentos. Esta sería la segunda 
dotación de semilla ya que en el año 2014, se benefició a 2,300 familias. El personal 
técnico del RVCP facilitará asistencia técnica y dará el acompañamiento y monitoreo 
durante la siembra y cosecha del cultivo. 
 

2. Alianza CLUSA-AGEXPORT: El equipo técnico de CLUSA y el equipo del RVCP han 
desarrollado eventos de capacitación con las familias del componente 1, con el propósito 
de promover el consumo de proteína animal.  
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En el marco del marco del WHIP, FANTA en alianza con el Programa de Desarrollo 
Cooperativo (CDP) NCBA CLUSA y Proyecto Cadenas de Valor Rural AGEXPORT 
(PCVR) han identificado la necesidad de fortalecer las  capacidades de los equipos 
técnicos de los proyectos CDP y PCVR para desarrollar “actividades productivas sensibles 
a la nutrición” con el propósito de que las actividades productivas promovidas se reflejen 
en la mejora de la alimentación y estado nutricional de las familias participantes en el 
proyecto. A la vez de favorecer el diálogo entre los sectores de salud y agricultura para 
fortalecer el vínculo entre agricultura y nutrición.  
 

3. Alianza CNCG-RVCP: En el trabajo coordinado entre ambos proyectos hemos logrado una 
sinergia importante que está dando resultados positivos.  
 
AGEXPORT está terminando de diseñar una metodología de adaptación al CC para 
Pequeños productores, para esto hemos implementado sitios demostrativos, parcelas 
demostrativas, bio-fábricas y buscamos cómo lograr fomentar un modelo de 
encadenamientos empresariales que promuevan un desarrollo integral, social, económico y 
ambiental. 

 
Hemos unido recursos técnicos y económicos, transfiriendo capacidades y conocimientos a 
las MIPYMEs, a las familias y productores, además de brindar capacitación y asistencia 
técnica donde se fomenta la implementación y uso de tecnologías alternativas y buenas 
prácticas. Se proyecta en los próximos meses establecer otro sitio demostrativo en la 
cuenca del Rio Pajarito en Sacapulas, Quiché. 
 

4. Alianza Nutrisalud-RVCP: En el presente trimestre firmamos una carta de entendimiento 
entre el Director del Proyecto Cadenas de Valor Rurales de USAID/AGEXPORT (RVCP 
por sus siglas en inglés), Iván Buitrón y la Directora del Proyecto Comunitario de Nutrición 
y Salud USAID |Nutri-Salud, Patricia O´connor; con el objetivo de realizar una acción 
conjunta en el marco del Programa Integrado del Altiplano Occidental de USAID (WHIP por 
sus siglas en inglés), focalizado en el tema de seguridad alimentaria y nutricional e 
implementar la metodología “Rueda de Prácticas para Vivir Mejor”, en apoyo a las acciones 
que contribuyen a la reducción de la desnutrición crónica infantil y el mejoramiento de la 
salud de mujeres embarazas y niños menores de 2 años. Esta metodología se 
implementará en 12 municipios de cobertura incluyendo: San Juan Ostuncalco y 
Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango, Momostenango y Santa Lucía La Reforma 
en Totonicapán; Chichicastenango, Sacapulas, Uspantán, Cunén y Zacualpa en Quiché; y 
Nebaj, Cotzal y Chajul en el área Ixil. 
 

De esa cuenta, AGEXPORT y Nutri-Salud implementarán la metodología que se basa en 
19 prácticas en temas de nutrición y salud, universalmente recomendadas, las que luego 
de ser analizadas por las familias beneficiarias y los técnicos de campo, contra sus 
prácticas actuales, deciden cuales mejorar y aplicar. 

 

Otras Alianzas Relevantes 

Hemos estado fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y ahora hemos analizado el contexto 

nacional y nuestra incidencia a través del modelo de encadenamientos empresariales. Luego de 10 

años de acción ininterrumpida con más de 328 encadenamientos ejecutados y el impacto logrado 

nos han posicionado como un actor con experiencia y capacidad en el acceso a mercados con 

pequeños productores, un modelo de encadenamientos empresariales posicionado. 
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Esto ha posibilitado que ahora estamos iniciando relaciones y contactos con iniciativas del sector 

privado para identificar alianzas estratégicas para fomentar el desarrollo de empleo e ingresos 

sostenibles a las familias rurales.  

 
1. Alianza multi-sectorial entre Inspira Farms, SIESA y el Proyecto de Cadenas de Valor 

Rurales de AGEXPORT.   
 
Se desarrolló el convenio de cooperación para 
desarrollar el proyecto  de implementación de una 
planta de procesamiento de vegetales de carácter 
modular con tecnología de avanzada, con el fin de 
aprovechar el potencial de expansión en las áreas de 
producción agrícola, lo cual impacta directamente en la generación de empleos 
permanentes para la región; generar la capacidad de maquilar productos frescos 
minimizando los costos de transporte, rechazos y por ende generando mayores ganancias 
para los asociados.  Para lograr este proyecto se unieron esfuerzos técnicos y económicos 
de cada organización que participa en la alianza, además de obtener el aporte de la 
Mipyme beneficiada. En el mes de mayo se establecerá la unidad con la Mipyme 
ACODIPA. 
 

2. Alianza OIKO CREDIT y AGEXPORT para impulsar el acceso de crédito a las 
Mipymes 
 
Históricamente, la falta de procesos administrativos en las 
organizaciones rurales, la falta de acceso a la financiación y a la 
disponibilidad de dinero en efectivo supone un reto crítico para la 
mayoría de los pequeños empresarios en Guatemala, 
principalmente del área rural. Sin acceso a fuentes de 
financiamiento, los pequeños empresarios no pueden plantearse inversiones en las 
mejoras de sus actividades productivas.  Convencidos de lo anterior y sabiendo que por 
medio de procesos de fortalecimiento y asistencia técnica especializada en diversos temas 
priorizados se logran cambios positivos en las organizaciones,  AGEXPORT y 
OIKOCREDIT han desarrollado una alianza estratégica materializada en un proyecto piloto 
que busca particularmente desarrollar un proceso de fortalecimiento de las capacidades 
administrativas y contables de 4 organizaciones:  
 

 ADIBA 

 RABINAL VARGAS 

 AGROS IXIL 

 APROCAFI 
 

En el presente trimestre se ha podido desarrollar de manera más intensiva el trabajo con 
ADIBA y  RABINAL VARGAS, lográndose avanzar en la actualización de las contabilidades 
de ambas organizaciones.  Se han generado estados financieros que han permitido 
visualizar a los socios y directivos de las organizaciones, la situación financiera de sus 
MIPYMES.   
 
Para el trimestre comprendido entre abril y junio del presente año se iniciará la gestión de 
crédito de RABINAL VARGAS con OIKOCREDIT, el cual podría oscilar entre a US$20-
US$30 mil. 
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Este resultado concreto, de acceso a crédito de una de las organizaciones participantes en 
el programa, demuestra que el modelo funciona y que cada uno de los actores debe hacer 
lo que mejor sabe, y poder de esta manera vincular a las organizaciones de productores 
con entidades formales de financiamiento, en condiciones de mayor certeza y éxito de la 
gestión.     

COMPONENTE 1: Mejorar la Competitividad de las cadenas de valor 

 

Líder del C1:  AGEXPORT 

 
Objetivo Estratégico:  Mejorar la competitividad y expandir las capacidades de las MIPYMES 
rurales asociativas a través de asistencia técnica especializada que incremente sus capacidades 
productivas y su gestión de acceso a mercados. 
 
Durante el tiempo que lleva en ejecución el RVCP se ha logrado apoyar desde el componente 1 
(C1) a 60 MIPYMES u organizaciones de pequeños productores, que se dedican principalmente al 
cultivo de hortalizas (arvejas, ejote francés, papa, cebolla), café, frutas deciduas y cardamomo. 
Estas 60 MIPYMES asocian a 7,708 pequeños productores y sus familias, de los cuales 6,026 son 
hombres (78%) y 1,682 son mujeres (22%). 
 
En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de MIPYMES y socios/as integrados a cada una de 
ellas, que se apoyan en los 12 municipios ubicados en los departamentos de Quiché, 
Quetzaltenango y Totonicapán.   
 

Cuadro No.1: Mipymes y hogares atendidos por municipio y departamento                       
(Trimestre enero-marzo 2016) 

  
 

No. de Total de beneficiarios 

No. Municipio MIPYMES H M T % de mujeres 

QUICHE 48 5,458 1,486 6,944 21 

1 Cunén 7 457 167 624 27 

2 Nebaj 7 1,055 455 1,510 30 

3 Sacapulas 10 747 143 890 16 

4 Uspantán 9 985 307 1,292 24 

5 Chajul 5 1,331 255 1,586 16 

6 San Juan Cotzal 2 244 18 262 7 

7 Zacualpa 3 228 45 273 16 

8 Chichicastenango 5 411 96 507 19 

TOTONICAPÁN 7 285 150 435 34 

9 Momostenango 3 121 60 181 27 

10 
Santa Lucia la 
Reforma 

4 164 90 254 35 

QUETZALTENANGO 5 283 46 329 14 

11 
San Juan 
Ostuncalco 

3 192 37 229 16 

12 
Concepción 
Chiquirichapa 

2 91 9 100 9 

TOTAL   60 6,026 1,682 7,708 22% 
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Como Puede verse, la mayor concentración del trabajo del proyecto se encuentra en 8 municipios 
del departamento de Quiché, atendiendo a 48 Mipymes lo que representa facilitar servicios a 6,944 
productores. 
 
Los principales resultados que se han tenido en el C1 durante el período que se informa son 
los siguientes: 
 
Gestión Empresarial:  
 
Los 60 encadenamientos han recibido asistencia técnica especializada y capacitación para la 
adecuada gestión de pequeñas empresas agrícolas, para lo cual se han implementado 
herramientas para el fortalecimiento organizativo, empresarial y contable de las MIPYMES. Entre 
los principales temas que han sido motivo de la asistencia técnica y la capacitación se pueden 
mencionar: 
 

 Implementación y manejo de herramientas administrativas para el registro de producción y 
ventas. 

 Roles y Funciones de los miembros de juntas directivas. 

 Tipos de organización y sus obligaciones fiscales 

 Manejo de facturas especiales 

 El rol del contador y la contabilidad en cadenas de valor  
 
Asistencia técnica y capacitación agrícola: Durante el presente trimestre del cual se informa, los 
asistentes técnicos y promotores han continuado con la asesoría especializada y capacitación 
dirigida a los productores y productoras de las MIPYMES, con un enfoque en el aumento de la 
productividad, velando también por la calidad de la producción, sin afectar el medio ambiente.   
 
Los temas en los cuales se ha asesorado técnicamente y capacitado a los productores y 
productoras de las MIPYMES atendidas por el C1, están relacionados con:  
 

 Buenas prácticas para el aumento de la productividad. 

 Uso y manejo seguro de productos fitosanitarios para la protección vegetal  

 Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Buenas prácticas agrícolas para la producción inocua de vegetales 

 Estándares de calidad de vegetales para la exportación 

 Manejo post cosecha 

 Conservación de suelos y gua 

 Conservación del medio ambiente 

 Implementación y manejo de huertos familiares 
 

Por aparte, el equipo técnico brinda un importante aporte en la recolección de información 
relacionada con el avance en el cumplimiento de los indicadores del proyecto, para lo cual realizan 
las siguientes actividades. 
 

 Recolección de datos de jornales, producción y ventas 

 Apoyo para la organización y registro de la producción 
 

En los diversos eventos de capacitación que se realizaron durante el presente trimestre se 
logró la participación de un total de 2,693 productores/as (2,100 hombres y 593 mujeres) de las 
MIPYMES apoyadas.  
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Comercialización: 
 

Durante el presente período 26 MIPYMES del componente 1 del proyecto RVCP, reportaron 
ventas valoradas en US$2,981,502, las cuales se generaron por la venta de los siguientes 
cultivos:  
 

Cuadro No.2: Ventas en US$ por cultivo C1(Trimestre enero-marzo 2016) 
Cultivo Monto en US$ 

Hortaliza variada (ejotes, cebolla, papa y haba) US$1,101,,910 

Café US$610,404 

Cardamomo US$895,532 

Frutales deciduos US$ 373,656 

Total US$ 2,981,502 

 
La comercialización realizada por Departamento y Municipio de donde proceden las Mipymes 
es la siguiente: 

 

Cuadro No.3: Ventas en US$ por Departamento (Trimestre enero-marzo 2016) 

Departamento Municipio* Cultivo 
Total Ventas 

 en US$ 

Quiche Chichicastenango Arveja China $                           54,175  

Quiche Chichicastenango Arveja dulce $                         225,090  

Quiche Chichicastenango Manzana $                         373,656  

Quiche Cunen Arveja China $                           11,978  

Quiche Cunen Arveja Dulce $                           19,108  

Quiche Cunen Ejote Francés $                           62,599  

Quiche Sacapulas Ejote Francés $                         373,979  

Quiche San Gaspar Chajul Café $                         256,414  

Quiche San Miguel Uspantan Ejote Francés $                           91,463  

Quiche San Miguel Uspantan Cardamomo $                         895,532  

Quiche Santa Maria Nebaj Arveja de Grano $                           55,227  

Quiche Santa Maria Nebaj Arveja Grano $                             2,305  

Quiche Santa Maria Nebaj Café $                         160,345  

Quiche Santa Maria Nebaj Ejote Francés $                           11,726  

Quiche Santa Maria Nebaj Papa $                             4,369  

Quiche San Juan Cotzal Café $                           13,842  

Quiche Zacualpa Ejote Francés $                         170,481  

Subtotal Quiche $                      2,782,290  

Totonicapán Momostenango Arveja China $                           10,823  

Totonicapán Momostenango Arveja Grano $                             7,328  

Subtotal Totonicapán $                           18,151  

Quetzaltenango Concepción Chiquirichapa Haba $                                105  

Quetzaltenango San Juan Ostuncalco Café $                         179,803  

Quetzaltenango San Juan Ostuncalco Haba $                             1,152  

  Subtotal Quetzaltenango $                         181,061  

Total Ventas en US$ (Tasa cambio de 7.65) $                      2,981,502 
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La producción comercializada durante el trimestre asciende a un total de 112,298 quintales, los 
cuales se distribuyeron de la siguiente manera:  
 

 32,434 quintales de productos hortícolas (arvejas, ejote francés, papa y semilla de papa) 

 20,376 quintales de frutales  

 8,025 quintales de café   

 5,1463 quintales de cardamomo. 
 

 Avance Total en el indicador de ventas del proyecto RVCP 
 
El proyecto RVCP durante su 
tiempo de ejecución acumula 
ventas por un valor de                       
US$ 20,071,233.  
 
Como podrá observarse en la 
gráfica, las ventas del proyecto 
año con año se han ido 
incrementando, esto se debe 
en gran parte a que el proyecto 
fue incorporando un mayor 
número de Mipymes, pero 
también porque el personal del 
proyecto a través de la 
asistencia técnica y asesoría 
comercial, han ido mejorando la planificación de ciclos productivos y fortaleciendo las actividades 
agrícolas de los productores. 
 
Un dato importante de señalar es que en el año FY15-16 que actualmente se ejecuta, se presentan 
las ventas que se han generado en los primeros dos trimestres, y como puede observarse ya se ha 
superado las ventas de los tres periodos anteriores y se estima finalizar el año duplicando lo 
alcanzado en el periodo anterior (FY 14-15). 
 

Haciendo una desagregación de 
las ventas acumuladas de 
acuerdo al tipo de cadena, se 
observa que la comercialización 
de hortalizas ha mantenido una 
tendencia al incremento y se 
espera concluir el proyecto con 
esta perspectiva.  
 
En el caso de la comercialización 
de café, se puede observar que 
derivado de los problemas de la 
roya se presentó una 
disminución de las ventas 
durante el período FY 14-15, 
principalmente porque las 
Mipymes debieron ejecutar 
planes de resiembra en áreas de 
producción y realizar todo el 
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proceso de mantenimiento y recuperación de plantaciones. En este momento falta registrar ventas 
de café y se espera superar lo alcanzado en el año FY 14-15.  
 
Para este periodo se iniciaron a reportar ventas de cardamomo y frutales, teniendo la perspectiva 
de mejorar las ventas en la cosecha FY 16-17. 
Finalmente en cuanto a las ventas de artesanías en lo que va del año se ha superado lo alcanzado 
en ventas en los periodos anteriores, logrando mejorar el avance de la meta comprometida en este 
componente. De mantenerse el nivel de ventas durante el año fiscal (FY 15-16) se lograra una 
importante recuperación y progreso en el desempeño de la comercialización de los productos 
artesanales. 
 

 Empleos 
 

Como resultado de las actividades productivas que realizaron las 60 Mipymes atendidas en el 

componente 1 del proyecto RVCP, durante el trimestre se generaron un total de 135,166 jornales que 
equivalen a 520 empleos (de los cuales 52 empleos fueron realizados por mujeres de las 

agrupaciones). 

 
Cuadro No.4: Número total de Empleos generados  del C1(Trimestre enero-marzo 2016) 

Departamento 
Total 

Jornales 
Jornales 
hombres 

Jornales 
mujeres 

QUETZALTENANGO 

Concepción Chiquirichapa 2,880 2,592 288 

San Juan Ostuncalco 5,291 4,762 529 

QUICHE 

Chichicastenango 1,9211 1,7290 1,921 

Cunen 16,204 14,584 1,620 

Sacapulas 29,232 26,309 2,923 

San Gaspar Chajul 14,723 13,251 1,472 

San Juan Cotzal 425 382 43 

San Miguel Uspantán 14,151 12,736 1,415 

Santa Lucia la Reforma 312 281 31 

Santa Maria Nebaj 18,576 16,718 1,858 

Zacualpa 13,458 12,112 1,346 

TOTONICAPAN 

Momostenango 616 554 62 

Santa Lucia la Reforma 90 81 9 

Total jornales 135,166 121,650 13,517 

Total empleos generados 
(Jornales/260) 

520 468 52 
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COMPONENTE 2. Expandir la participación en las cadenas de valor rurales 

 
Líder del C2:   Save the Children 
 
Objetivo Estratégico:  Ampliar la producción hortícola, de café y el modelo de ventas en beneficio 
de los hogares rurales pobres. 
 
Objetivos del Componente: Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES 
asociativas seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 
acceso al mercado gestión de la producción. 
 
 

I. Avances en la implementación de campo componente 2 
 

 Hogares rurales pobres participaron directamente en la actividad de la productividad 

de las MIPYME asociativas rural (70% hombres y 30% mujeres). 

El proyecto RVCP a través de las acciones que realiza Save The Children responsable del 
componente 2, ha incorporado durante la vida del proyecto a un total de 83 Mipymes localizadas 
en los departamentos de Quiché y Quetzaltenango. Ha logrado registrar activamente un total de 
3,870 hogares, lo que representa un avance de 99% en relación a la meta comprometida de 3,910 
hogares. La participación por género se distribuye de la siguiente manera: 2,737 hombres (70%) y 
1,173 mujeres (30%), quienes participan o han participado activamente en acciones productivas y 
de comercialización en las cadenas. 
 
La meta de Mipymes para el componente 2 es de 50, y como se menciona anteriormente se han 
incorporado 83; esto debido en gran parte a que el número de asociados de las agrupaciones es 
bajo, y la meta de productores beneficiarios directos vinculados a las actividades productivas, se 
encontraba por debajo de lo esperado. En estos momentos ya se logró avanzar en el 99% de la 
meta. 
 
Con respecto a los avances del periodo se informa que fueron incorporados al proyecto 476 
nuevos hogares que se encuentran distribuidos en su participación por género de la siguiente 
manera 113 hombres que representan el 24% y 363 mujeres que representan el 76%. Todos los 
productores están asociados a la Mipyme “Grupo de Agricultores Campamac – GACAM”, que se 
encuentra ubicado en el área denominada Zona Reina en el municipio de Uspantán, Quiché. 
  

Cuadro No.5 Beneficiarios incorporadas en el C2 (Trimestre enero-marzo 2016) 
Nombre de la 
organización 

Departamento Municipio 
No. de Beneficiarios % de 

mujeres   H   M    T 

Grupo de Agricultores 
Campamac 

Quiche Uspantan 113 363 476 76% 

Total 113 363 476 76% 
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 Hogares rurales pobres recibieron SDE y asistencia técnica (30% de las mujeres y 

70% de hombres) 

Asistencia técnica productiva 
 
Hasta el mes de marzo de 2,016, se han registrado un total de 8,120 hogares recibiendo asistencia 
técnica y Servicios de Desarrollo Empresarial, de una meta de 7,820 hogares lo que representa un 
alcance mayor al 100% de la meta. Las actividades de asistencia han sido facilitadas a los 
asociados directos de las Mipymes, sin embargo, el equipo técnico a través de actividades con 
enfoque comunitario, han beneficiado a otros agricultores quienes han manifestado interés por 
participar de los procesos de asistencia técnica y de eventos de capacitación. Entre los principales 
temas desarrollados por medio de la asistencia técnica están: 
  

 Implementación y replicación de BPA´s,  

 Manejo adecuado de cultivos, mejora de la calidad,  

 Implementación de centros de mezcla y biodep,  

 Implementación de letrinas en las áreas de producción y  

 Centros de recolección de envases vacíos de agroquímicos. 

 Manejo de la plaga de Trips. 
 
Durante este periodo se conformó una brigada de saneamiento en la MIPYME “Asociación de 
Exportadores de Agricultura y Ganadería Monte Rico Zona Reina, ASODEXSA”, con esta brigada 
se proporcionará servicio de limpieza a las parcelas de los socios, como parte del manejo de la 
plaga de Trips, que afecta económicamente a los productores de cardamomo.  
 
Fortalecimiento organizativo 
 
En el trimestre anterior se reportó que nueve organizaciones iniciaron su proceso de legalización, 
ya para el presente trimestre se logró que tres organizaciones obtuvieran su personería jurídica 
siendo estas las Mipymes siguientes: 
 

Cuadro No.6 Mipymes legalizadas en C2 (Trimestre enero-marzo 2016) 

No. Nombre anterior Nombre legal Siglas Departamento  

1 
Grupo de Agricultores 
Caracolito 

Asociación de productores 
Agrícolas El Caracolito 

ASOPRAC Quiche  

2 
Grupo de Agricultores 
Monte Rico 

Asociación de Exportadores 
de Agricultura y Ganadería 
Monte Rico Zona Reina. 

ASODEXSA Quiche  

3 
Grupo de Productores 
Acción de Desarrollo 
Integral. 

Asociación Acción para el 
Desarrollo Integral. 

AADI Quiché  

 
Gestión comercial 
 
El proyecto continua asesorando a los grupos para la búsqueda de mercados y la consolidación de 
relaciones comerciales con las empresas. En el periodo se logró que la Asociación de productores 
Agrícolas El Caracolito “ASOPRAC” estableciera un acuerdo de producción con Wal-Mart, 
comprometiendo la producción y comercialización de 200 quintales de papa, los cuales serán 
lavados, clasificados y empacados, por la asociación durante este primer ciclo de producción. 
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Asistencia técnica especializada 
 
Durante el período 348 productores recibieron acompañamiento por medio de visitas de asistencia 
técnica para el fortalecimiento de las capacidades de organización, administración, producción y de 
comercialización a los encadenamientos de los departamentos de Quiché y Quetzaltenango, donde 
participaron un promedio global de 27% de mujeres. 
 

 Empleos generados en MIPYMES asociativas rurales. 
 
Fueron generados durante el trimestre de enero a marzo 153 empleos de los cuales el 22% 
corresponde a mujeres, principalmente por actividades relacionadas al manejo agronómico de las 
diferentes cadenas y de procesos de cosecha y clasificación. 
 
 

 
 
 

 MIPYMES tienen acceso a tecnologías de productividad y servicios de apoyo. 

Se han implementado 200 parcelas demostrativas beneficiando a igual número de hogares. A 
través del establecimiento de las parcelas se ha logrado promover la implementación de diferentes 
tecnologías, como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades para los productores. Entre 
las prácticas y tecnologías impulsadas se pueden mencionar: 
 

1. Áreas de mezcla y biodep 
2. Letrinas en las áreas productivas 
3. Implementación de centros de recolección de envases de agro químicos 
4. Implementación de trajes de protección para la aplicación de agroquímicos 
5. Kit de higiene personal 
6. Mini centros de acopio 
7. Secadoras de cardamomo y 
8. Circulación de parcelas o semilleros 

 



20 
 

La implementación de estas prácticas en las parcelas demostrativas, tiene como principal objetivo 
lograr que los agricultores desarrollen prácticamente los conocimientos recibidos y junto a los 
técnicos de campo replicar con el resto de socios. 
 

 Hogares pobres tienen acceso a tecnologías de productividad y servicios de apoyo 

Hasta el mes de marzo se han registrado un total de 6,166 hogares a quienes a través de la 
asistencia técnica para la producción de cultivos para el comercio y autoconsumo, se les ha 
facilitado el conocimiento de nuevas prácticas para mejorar la productividad. Los productores 
asociados a las Mipymes y agricultores no asociados, han asistido a diferentes eventos de 
capacitación, donde se les ha enseñado la utilización de 8 prácticas las cuales han podido conocer 
su uso y forma de implementar, a través de las parcelas demostrativas que han sido instaladas en 
diferentes áreas de los productores líderes que han sido seleccionados. 
 
A continuación se citan algunos aprendizajes y opiniones de productores que manifiestan su 
satisfacción por el impulso de nuevas prácticas y tecnologías que el proyecto promueve: 
 

 
 

 Ventas generadas y volumen de producción horticultura y cardamomo 

acumulativas. 

Durante el trimestre se ha logrado 
registrar una producción de 14,723 
quintales, lo que representa un 30% 
de la meta del año fiscal.  
 
En el gráfico adjunto de producción 
se puede visualizar la aportación 
durante el trimestre de las 
diferentes cadenas a la producción, 
destacando el cardamomo que 
representa el 68% del total, las 
hortalizas el 17% y la papa el 15%. 
 
Hasta el momento con la atención 
brindada a la 83 MIPYMES, el 
proyecto ha logrado registrar una 
producción de 182,514 quintales, 
los cuales han sido comercializados 
con exportadoras y en el mercado local.  

El productor Santos Urizar de la 
Asociación de Mini riego y 
Productores Agrícolas –AMPA- se 
expresó sobre la incorporación de 
Las Buena Prácticas Agrícolas. Al 
respecto dijo: “ahora que lo 
estamos implementando nos 
ayudan a que el precio de nuestro 
ejote suba, ya que las empresas 
exportadoras nos tienen más 
confianza y da un valor agregado 
a la hora de producir y entregar 
un producto de mejor calidad.  

Doña Silvia Amparo Ríos Dubón, Representante legal de la asociación –
ASOFDINSO- de la comunidad La Granada, Zona Reina manifestó “Gracias 
al Proyecto Cadenas de Valor Rural la asociación ASOFDINSO es tomada 
en cuenta y está trabajando con nosotras, nos ha apoyado  con el centro 
de beneficio de cardamomo que permitirá que las 70 socias mejoren su 
productividad del cultivo de cardamomo para su secado, de la misma 
manera ya no será necesario vender el cardamomo en cereza a 
intermediarios y así mismo por primera vez empezaremos a secar 
nuestro  propio producto ya en pergamino, Ye hicimos un acuerdo en 
cuanto al manejo de la secadora con las socias y se pagara una cuota 
mínima para fondos en cuanto a su mantenimiento para que el mismo se 
mantenga”. 
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Gráfico 1 Ventas 

En lo que respecta a la meta del componente 2 a la fecha se ha logrado superar la meta 
comprometida, esto se ha debido en parte a que la producción de la cadenas de la papa, frutales 
deciduos, cardamomo y hortalizas de exportación como ejotes y arvejas se han mejorado en 
cuanto a productividad se refiere, además porque a través de implementar prácticas y tecnologías 
en el manejo del cultivo, se ha logrado reducir las pérdidas provocadas por aspectos climáticos o 
bien por el inadecuado manejo postcosecha que se realizaba. 
 
Durante el período se generaron ventas valoradas en US$ 333,150.17 a partir de la 

comercialización de hortalizas variadas, 
cardamomo y frutas de los 
encadenamientos del RVCP. (US$ 
100,451.00    de hortaliza variada, US$ 
177,572.88 cardamomo y US$ 55,126.29 de 
papa). 
 
En el gráfico de ventas se puede observar 
que en relación a los ingresos, el cultivo de 
cardamomo represento el 53%, las 
hortalizas el 30% y el cultivo de papa el 
17%, del total de ventas. 
 
Es importante mencionar que el cardamomo 
aportó durante el trimestre el 68% de la 
producción, sin embargo, durante la 
cosecha de este ciclo productivo, el 
cardamomo sufrió una caída considerable 
en el precio, ya que los productores 
comercializaron el quintal de cardamomo en 
cereza a un promedio de US$13, mientras 

que durante la cosecha 2015 el precio fue de US$45,   de esa cuenta el aporte en términos de 
ingresos es menor a lo esperado.  
 
En cuanto a la comercialización de hortalizas de exportación, a pesar que la participación en 
términos de producción equivale a un 17%, los ingresos para los productores representan un 30%, 
es decir que los precios han sido favorables, lo que ha provocado que las Mipymes establecidas en 
los municipios de Uspantán, Cunén y Área Ixil se encuentren satisfechas de la siembra y 
comercialización de cultivos de exportación. 
 

COMPONENTE 3. Mejorar la productividad agrícola 

 
Líder del C3:  AGEXPORT 
 
Objetivo estratégico: Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías 
para la innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 
certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las MIPYMES 
asociativas. 
 
Las principales acciones dirigidas a mejorar la productividad agrícola de los productores se 
enfocaron para este periodo en lo siguiente: 
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 Buenas prácticas agrícolas  
 
Los distintos encadenamientos que atiende el RVCP continúan recibiendo capacitación en el tema 
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte del equipo técnico, para este periodo se han 
capacitado en este tema a 495 productores. Dentro de los temas que fueron impartidos se pueden 
mencionar: Las BPA y su implementación, Manejo Integrado de Plagas (MIP), manejo de 
plaguicidas. La implementación de las BPA garantiza a los productores mantenerse en el mercado 
y aseguran la inocuidad del producto.   
Para este periodo se lograron implementar 5 hectáreas nuevas con tecnologías, por medio del 
establecimiento de los sitios demostrativos de las Mipymes: ASODINE, COPECAFE y 
BATZCHOCOLA. El acumulado de área con tecnología asciende a 3,105.   
 
El equipo técnico y promotores utilizan en sus eventos de capacitación los manuales de Buenas 
Prácticas Agrícolas y Manuales de Prácticas de Adaptación al Cambio Climático, herramientas que 
han sido muy útiles y prácticas para poder compartir la metodología de cómo implementar en 
campo las prácticas impulsadas. 
 

 Paquetes tecnológicos 
 
En alianza con las empresas exportadoras de vegetales se han revisado los productos 
fitosanitarios que se proponen en los distintos paquetes tecnológicos, esto con el propósito que se 
cumpla con los productos permitidos que señala el PERSUAP. 
 
El área de producción que se trabaja con estos paquetes tecnológicos y listas de productos 
fitosanitarios permitidos es de 3,100 hectáreas. Durante el trimestre siguiente se estarán 
compartiendo estos listados con las distintas organizaciones productoras de hortalizas. 
 

 Capacitación de Master Farmer. 
 

Durante el trimestre se identificaron y capacitaron a un total de 18 nuevos productores que 
cumplirán la función de “Master Farmer” impartiéndoles los siguientes temas: 
 

 Uso y aplicación de la metodología árbol de decisiones, herramienta que permite a los 
agricultores identificar problemas de tipo ambiental o aquellos provocados por el cambio 
climático. 

 Reciben conocimientos en tecnologías y prácticas de adaptación tales como: conservación 
de suelos (curvas a nivel, barreras vivas y muertas), la implementación de buenas 
prácticas agrícolas como el MIP, instalación de biodeps, cercado, rotación de cultivos, 
rotulación, uso de trajes de protección, uso y manejo de envases de químicos, entre otros 
temas. 

 Cuentan con áreas demostrativas que han sido apoyadas por el proyecto RVCP, donde 
han implementado sus conocimientos para la siembra de cultivos de exportación, así como 
para el consumo. Además estas áreas sirven para replicar conocimientos a otros 
productores asociados y no asociados. 

 

 Biofabricas 
 
Las biofabricas son centros de producción de fuentes de nutrientes orgánicos principalmente 
líquidos, para ser utilizados en distintos sistemas productivos. El resultado de la producción son los 
biofermentos que son abonos orgánicos en sustancias líquidas que se fermentan con pasto 
fermentado alguna fuente láctica y sales minerales por al menos treinta días. Favorecen la 
reproducción de microorganismos benéficos, que ayudan en el control biológico de algunas plagas 
y enfermedades de los cultivos. 



23 
 

 
En alianza entre HIVOS, CEDECO y RVCP se han implementado un total de tres biofabricas, en 
los encadenamientos Asociación Chajulense y Maya Ixil ambas Mipymes productoras de café 
orgánico y en ORCAZOR productores de cardamomo. 
 
Los logros que se han alcanzado durante este periodo con la implementación de las biofabricas 
son: 
 

a. 306 hectáreas manejadas bajo la tecnología de biofermentos, de las cuales 286 hectáreas 
son de café y 20 hectáreas de cardamomo. 

b. 2 Nuevas biofabricas implementadas en la Zona Reina con aporte económico de los 
productores de cardamomo ya que han evidenciado los resultados positivos al utilizar los 
biofermentos. 

c. 15 productores capacitados en la elaboración y manejo de biofermentos. 
d. 5 técnicos del RVCP preparados para replicar la tecnología en los distintos 

encadenamientos 
 
Derivado de la aceptación que han tenido las biofabricas por parte de los productores rurales el 
Programa de Encadenamientos Empresariales decidió que CEDECO capacitara a 3 especialistas y 
2 técnicos agrícolas del RVCP para contar con personal capaz de replicar el conocimiento de esta 
tecnología dentro de las organizaciones productoras. 
 

COMPONENTE 5:  Incrementar la productividad de cultivos para autoconsumo y 

mejorar la utilización de los alimentos 

 
Líder del C5:    Save the Children e INCAP 
 
Objetivo Estratégico:  Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para 
el consumo doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 
 

a) Avances en la ejecución del Componente 5 

 

Acciones desarrolladas por AGEXPORT con familias del Componente 1 y 6 

 Alianzas para el impulso de actividades de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

AGEXPORT como responsable del proyecto RVCP mantiene las gestiones para lograr alianzas 
estratégicas, que le permita sumar esfuerzos y recursos que contribuyan a mejorar la Seguridad 
Alimentaria de las Familias. Entre las alianzas realizadas están: 
 

1. Establecimiento de alianza NUTRISALUD – AGEXPORT/RVCP 
 
Se firmó un convenio de cooperación con Nutrisalud con el fin de implementar la metodología de 
La Rueda, implementada por el Ministerio de Salud y fortalecido por el Proyecto de Nutrisalud.  
Para el efecto se realizaron reuniones a nivel técnico en el mes de febrero y reuniones a nivel 
directivo en el mes de marzo para lo cual se establecieron compromisos de trabajo conjunto.  Para 
ello, se iniciarán con actividades de capacitación y formación a los equipos de campo en SAN para 
la implementación de la metodología en SAN.  Asimismo, se establecerán acciones de trabajo 
integral estableciendo encadenamientos piloto para el desarrollo de la estrategia de intervención en 
SAN. 
 



24 
 

2. Coordinación para la participación del equipo de SAN en el programa de capacitación en 
alianza con NBA-CLUSA y FANTA / USAID, desarrollado en Quetzaltenango 

 
El equipo de promotoras y supervisoras del proyecto RVCP, fueron capacitadas en “Agricultura y 
nutrición: Retos y oportunidades para mejorar la alimentación y nutrición materno-infantil en las 
poblaciones del Altiplano Occidental”. Esta actividad se desarrolló en las instalaciones de la oficina 
filial de Quetzaltenango en alianza con NBA-CLUSA/FANTA.   Se contó con la participación de 
directivos de USAID resaltando la importancia de la Seguridad Alimentaria, las actividades 
esenciales en SAN y las actividades sensibles para generar acciones integrales que provoquen 
cambios significativos.  
 
Alianza CLUSA-AGEXPORT: El equipo técnico de CLUSA y el equipo del RVCP han desarrollado 
eventos de capacitación con las familias del componente 1, con el propósito de promover el 
consumo de proteína animal.  
 
El objetivo del evento fue Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades del personal 
técnico de campo que participa en la implementación del CDP y PCVR, para reforzar el vínculo 
entre agricultura y nutrición, e incidir en el mejoramiento de la calidad y diversidad de la 
alimentación familiar, para la reducción de la desnutrición crónica. 
 
Entre los temas impartidos se pueden destacar los siguientes: situación nutricional en el altiplano 
occidental, acciones nutricionales para mejorar la salud, situación agropecuaria en Guatemala, 
orientaciones para la producción familiar de alimentos entre otros temas importantes. 
 

 Taller de planificación en SAN a promotoras y supervisoras 
 
En febrero se realizó en la ciudad de Santa Cruz, Quiché un taller de planificación y formación en 
SAN en el cual se dio la participación de: 
 

o 26 Promotoras en SAN que desarrollan actividades educativas en SAN. 
o 4 supervisoras en SAN que desarrollan acciones de seguimiento a las actividades en SAN 

desarrolladas. 
o 1 especialista junior en SAN, que apoya en actividades técnico administrativas relativas a 

los temas de SAN y Género. 
 
Los contenidos específicos desarrollados en este taller fueron: 

 
o Presentación del Proyecto Cadenas de Valor Rurales –RVCP-  
o Presentación de la estrategia de intervención en SAN al equipo. 
o Presentación de las temáticas del componente educativo en SAN. 
o Presentación de la estrategia género e indicadores.  Identificación de hitos de relación 

entre Acciones de SAN y Género. 
o Programación de las actividades educativas en campo hasta febrero de 2016; en 90 

encadenamientos del RVCP (C1 y C6). 
 
Se contó con la participación de todo el equipo conformado por la coordinadora, una especialista 
junior, cuatro supervisoras y 26 promotoras de las actividades que conlleva el tema de Seguridad 
Alimentaria Nutricional – SAN-  
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 “Formación de formadoras en SAN” en Santa María Nebaj, Quiché 
 
Este evento se realizó en el municipio de Santa María Nebaj en el Departamento de Quiché, 
siendo las supervisoras de SAN las facilitadoras del evento.  Este equipo fue altamente capacitado 
y estandarizado en antropometría y en los temas educativos en SAN por personal del Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). 

 
El equipo de supervisoras planificó y desarrolló el proceso de capacitación incluyendo los temas 
siguientes: 
 

o Manejo post cosecha y en actividades productivas de crianza de aves, animales de corral, 
sistemas silvo-pastoriles y pecuarios. 

o Priorización de inversiones en nutrición y educación en Salud. 
o Alimentación de la mujer embarazada y madre lactante, lactancia materna, alimentación 

complementaria y alimentación del niño enfermo.  
o Higiene. 
o Promoción de los servicios básicos de salud.  
o Gestión de riesgo  
o Prácticas alternativas para la crianza de animales doméstico. 

 
Además, con la estrategia de implementación de huertos familiares se incorporaron temáticas 
educativas fortaleciendo temas enfocados en: 
 

o Incremento en los rendimientos de los cultivos de alimentos para el consumo doméstico. 
o Alternativas para aumentar la productividad de cultivos de alimentos básicos. 
o Prácticas y técnicas de preparación y almacenamiento de alimento mejorado en hogares 

rurales enfocado en la diversidad y calidad de alimentos. 
o Conductas relacionadas con la mejora de la nutrición. 
o Demostración de preparación de alimentos haciendo uso de los productos que se producen 

en los huertos familiares implementados en el marco del RVCP. 
 
Familias con huertos familiares atendidos por AGEXPORT (Componente 1) 
 
En el trimestre anterior se llevó a cabo la entrega de semillas para implementación de huertos 
familiares a 1500 familias. 
Durante el presente periodo 
se ha brindado seguimiento y 
monitoreo por parte de 26 
promotoras en SAN y 4 
supervisoras a las familias de 
los 60 encadenamientos 
agrícolas. El equipo de 
promotoras ha desarrollado 
diferentes actividades de 
monitoreo para el 
aseguramiento del consumo 
de los productos producidos 
en los huertos por parte de 
las familias.   
 
 
 
 

Departamento Municipio No. de Huertos

Uspantán 280

Chajul 120

Chichicastenango 105

Cotzal 70

Cunen 145

Nebaj 280

Sacapulas 245

Zacualpa 65

Momostenango 55

Santa Lucia La Reforma 45

Concepción Chiquirichapa 35

San Juan Ostuncalco 55

1500

Quiché

Totonicapán 

Quetzaltenango

Totales 

Distribución de huertos familiares con micro riego
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Por su parte el equipo técnico agrícola ha brindado asistencia técnica para lograr que los 1,500 
huertos obtengan una adecuada producción de las 10 especies de semillas que fueron entregadas; 
así mismo han brindado capacitación a las familias en el manejo del sistema de mini riego. Se ha 
acompañado el proceso para la implementación de 900 huertos adicionales que formalmente serán 
implementados a partir del mes de abril. 
 

 Hogares mejoran conductas alimenticias relacionadas a la nutrición 
 
Las actividades desarrolladas son las siguientes: 
 

1. DEMOSTRACIÓN DE ALIMENTOS: Durante el trimestre 700 familias elegibles que 
actualmente implementan huertos familiares, participaron en sesiones grupales para la 
demostración de alimentos producidos en los huertos. A través de estos eventos se busca 
promover el consumo de alimentos sanos, asegurar que las madres participantes 
conozcan diversidad de formas de preparación de los alimentos y asegurar la 
diversificación de la dieta de las familias participantes.  Las actividades de demostración de 
alimentos se han realizado a través de sesiones grupales.    
 

2. SESIONES EDUCATIVAS: El tema priorizado para este trimestre fue el de Alimentación de 
la mujer Embarazada y Lactante. En el trimestre se realizaron 2 visitas domiciliarias por 
familia, realizando un total de 2100 visitas atendiendo a un total de 1,050 familias, que 
corresponde al 60% de las familias beneficiarias.  A nivel de encadenamientos, se abordó 
esta temática en el 80% de los encadenamientos agrícolas y artesanales atendidos por 26 
promotoras y con el respectivo seguimiento realizado por 4 supervisoras en SAN. 
 

3. ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS COMPARATIVOS: En el mes de marzo se realizó la 
recopilación de información del 50% de las familias atendidas en el tema de SAN, se 
espera finalizar en el mes de abril con esta actividad y obtener una línea de base que 
permita la comparación en avances obtenidos sobre las actividades realizadas en –SAN- 
durante la duración del proyecto. 
 
Se logró avanzar en 1,200 hogares con el levantado de información de campo, siendo las 
promotoras quienes han realizado visitas al hogar y efectuar el registro en la ficha diseñada 
para el efecto.  

 
 

Acciones desarrolladas por Save The Children con familias del componente 2 

 Hogares aumentan los rendimientos de cultivo de alimentos para el consumo doméstico. 

(C2 hogares directos participando en actividades productivas) 

Mejoramiento de rendimientos de alimentos en las familias atendidas por el componente 2 
RVCP 
 
A través de la alianza sostenida con el proyecto MAS FRIJOL el proyecto RVCP durante los años 
2014 y 2015 dotó de semilla de frijol y maíz mejorado, a las familias de los productores de las 
Mipymes. Luego de efectuarse dos ciclos de producción consecutiva, durante el presente trimestre 
se realizó un estudio para establecer los resultados obtenidos y conocer si ha existido alguna 
mejora en la productividad de los alimentos para el consumo. 
 
De un total de 1,899 hogares que han recibido asistencia técnica, capacitación y dotación de 
semilla mejorada, se estableció una muestra de 320 hogares para realizar la encuesta de medición 
del incremento de rendimiento de granos básicos. Los resultados se presentan a continuación: 
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 Producción de maíz ICTA San Marceño 
 

o 51% de los participantes que sembraron maíz lograron incrementar en 2,015 sus 
rendimientos y disponer de un mayor número de libras para su consumo o 
comercialización. 

o Solamente el 28% del total de hogares logro producir más de 20 quintales1, necesarios 
para su autoconsumo durante un año. 

o El rendimiento promedio por hogar en el 2015 fue de 15.52 quintales por hogar, lo que 
representa una tasa de crecimiento de 3% con respecto a los resultados obtenidos en 
el 2014 (14.65 quintales). 

 

 Producción de frijol ICTA Hunapu, Altense y Super Chiva 
 

o El 37% de los hogares participantes en las actividades de producción del cultivo de 
frijol lograron incrementar en 2,015 sus rendimientos y disponer de un mayor número 
de libras para su consumo o comercialización. Sin embargo solo 3% del total de 

hogares logro producir más de 7 quintales2 para su autoconsumo durante un año. 

o En relación a la media de producción para el año 2,014 que fue de 1.59 quintales por 
hogar, en el 2,015, luego del proceso de capacitación, asistencia técnica y la dotación 
de semilla mejorada de frijol (ICTA Lígero, ICTA Hunapú, ICTA Altense e ICTA 
Superchiva), la media de producción se situó en 1.71 quintales por hogar, lo que 
representa una tasa de crecimiento de 4%. 

 
De las prácticas promovidas por el equipo técnico del proyecto para incrementar rendimientos se 
incluyeron:  

 Uso de semilla mejorada de maíz (ICTA B-7) específicamente para el área de Zona Reina, 

 Uso de semilla mejorada de frijol (ICTA Lígero, ICTA Hunapú, ICTA Altense e ICTA 
Superchiva);  

 Manejo de densidades de siembra y el mantenimiento técnico para ambos cultivos. 
 
Conclusiones finales del estudio:  
 

1. Se determinó que el uso de semilla de maíz (ICTA SAN MARCEÑO) tiene poca aceptación 
en los hogares, por lo que se trabajará en el mejoramiento del maíz por selección 
recurrente o selección masal, por ser una técnica simple, de bajo costo y que requiere de 
insumos mínimos para su implementación. 

2. Para el caso de frijol, hay buena aceptación del uso de semillas mejoradas de ICTA 
Hunapú, por su alto rendimiento y adaptabilidad en las áreas de Quiché (Uspantán, Cunén, 
Área Ixil y Sacapulas); en la zona reina el ICTA ligero tuvo muy buena aceptación, por tal 
motivo se mantendrá la distribución de las semillas en conjunto con el programa MasFrijol 
y AGEXPORT. 

3. Se tiene el acuerdo con el proyecto MasFrijol y AGEXPORT, para distribuir en los próximos 
meses 500 quintales de semilla de frijol ICTA Hunapú. Save The Children responsable del 
componente 2, distribuirá 250 quintales, apoyando de esta manera a 5,000 hogares (5 
libras de semilla por cuerda) con lo que se pretende establecer 219 hectáreas de frijol, los 
otros 250 quintales serán distribuidos por AGEXPORT. 

 
 
 
 

                                                           
1 Según FAO, una familia promedio de 6 integrantes consume al año un promedio de 20 quintales de maíz. 
2 Según FAO, una familia promedio de 6 integrantes consume 7 quintales de frijol al año. 



28 
 

 Hogares adoptan alternativas para aumentar la productividad de los alimentos básicos. 

1,283 hogares (C2) participaron en eventos de capacitación 
donde se ha promovido la implementación de prácticas tales 
como: el uso de variedades mejoradas, distanciamientos de 
siembra y mantenimiento técnico de los cultivos que incluye 
limpias, fertilización y selección masal. Estas acciones en su 
conjunto buscan la mejora de la productividad de granos 
básicos (maíz y frijol). 
 
Es importante mencionar que del total de hogares 
capacitados, 78 hogares ubicados en la parte baja de la Zona 
Reina, en Uspantán, departamento de Quiché, sembraron su 
primer ciclo de parcelas con semilla de frijol ICTA Lígero. Los 
productores recibieron capacitaciones y asistencia técnica 
sobre el manejo agronómico de su cultivo, como parte de las 
coordinaciones con el Proyecto MASFRIJOL. 
 

 Hogares utilizando técnicas de almacenamiento y preparación de alimentos 

mejorados. 

Un total de 1,547 hogares (51% corresponde a mujeres) han sido capacitados sobre prácticas 
adecuadas para reducir las pérdidas post cosecha y técnicas de conservación de alimentos para 
autoconsumo. Entre las prácticas de almacenamiento de granos básicos promovidas están: la 
limpieza del grano, la determinación de la humedad apropiada para almacenamiento así como el 
uso apropiado de estructuras de almacenamiento como los silos, la troja mejorada y el 
almacenamiento de frijol en silo bolsas. 
  
En el período fueron capacitados 1,400 hogares en el tema de manejo post cosecha a través del 
uso de silos bolsas para el almacenamiento de frijol para consumo, como alternativa para reducir 
las pérdidas post cosecha. 
 

 Hogares entrenados en la utilización de los alimentos a través de cadenas de valor y en 

la implementación de jardines hortícolas para autoconsumo de la casa y la promoción de 

una dieta diversificada 

Familias con huertos familiares atendidos por Save The Children (Componente 2) 
 
En el período 415 hogares fueron capacitados en procedimientos para la implementación de 
huertos familiares y aspectos de la importancia de la conservación de suelos en los ambientes 
familiares, como parte de la preparación para la implementación de los jardines hortícolas 
 
A su vez un total de 2,243 hogares (85% corresponde a mujeres) han participado en 
capacitaciones donde se han desarrollado temas de combinación de alimentos y preparación de 
recetas nutritivas en pro de la mejora de la nutrición familiar, promoviendo el uso de alimentos 
producidos localmente. 
 
 
 
 

 

Selección masal en parcela de  maíz criollo, 
Mipymes ASMDIC, Zona Reina Uspantán 
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 Hogares aumentan sus conocimientos para la crianza de animales domésticos como 

alternativa de consumo doméstico. 

En este resultado se avanzo con la capacitación de 987 (48% corresponde a mujeres) a quienes se 
les han transferido técnicas adecuadas para la crianza de aves de corral, fortaleciendo sus 
conocimientos y capacidades para el manejo técnico de aves de corral y para mejorar la 
disponibilidad y consumo de proteína animal de las familias. 
 
Así mismo un total de 446 hogares de los 987, participaron en actividades de vacunación de sus 
aves como parte del seguimiento al plan profiláctico para evitar enfermedades. Con los fondos 
recolectados a través del fondo revolvente del botiquín pecuario establecido en 22 Mipymes, se ha 
logrado extender a nivel comunitario la vacunación de aves, ampliando la cobertura de familias 
asistidas.  
 
Con 499 hogares del total de hogares capacitados se logró realizar mejoras en las instalaciones 
avícolas y las prácticas de alimentación. Importante hacer mención que para la construcción de 
corrales para el encierro de las aves que el proyecto ha impulsado, se reporta un aporte de Q 
204.00 por familia en mano de obra y materiales como madera, lo cual representa una inversión 
total en aporte local de Q 101,796.00. 
 

 Hogares mejoran conductas alimenticias relacionadas a la nutrición 

Atención a hogares del componente 2 
 
Un total de 2,037 hogares (85% corresponde a mujeres) han sido capacitadas en temas 
relacionados a mejorar la nutrición de los hogares, esto incluye el consumo de agua segura, 
higiene personal y del hogar. Del total de hogares capacitados se ha beneficiado a las familias con 
las siguientes acciones y recursos: 
 

 455 hogares (85% corresponde a mujeres) que implementaron prácticas de consumo de 
agua segura mediante los ecofiltros, se les dio seguimiento para el manejo adecuado y 
mantenimiento del ecofiltro. A la fecha el fondo revolvente creado para la reposición de la 
unidad filtrante avanza y los hogares han respondido de buena manera ya que hasta el 
momento cada hogar a realizado aportes por valor de Q 40.00, debiendo tener acumulado 
para el próximo año un ahorro promedio de Q 180.00 por cada productor. 

 

 De los 422 hogares que implementaron 
mejora de piso en su cocina,  se reporta un 
aporte local de Q 451.00 por familia que 
incluye mano de obra y materiales como 
arena y piedrín haciendo un total de Q 
190,322.00 y de los 441 hogares que 
implementaron mejora de pared se reporta 
un aporte local de Q 50.00 por familia, 
haciendo un total de Q 22,050.00 con esto 
se evidencia el compromiso de las familias 
para mejorar el entorno físico y reducir la 
incidencia de enfermedades, y que 
muchas veces lo que necesitan es una 
motivación para mejorar sus condiciones 
de salud. 

 

Promoción de prácticas de hogar saludable Mipymes 
Granada, Zona Reina Uspantán. 
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 Familias que utilizan de forma óptima y oportuna los servicios de salud y nutrición 

materno infantiles. 

Un total de 878 hogares fueron capacitados en alimentación adecuada de la mujer embarazada, 
las señales de peligro por enfermedad de los miembros de la familia, especialmente los niños y 
niñas y la embarazada y los servicios de salud que pueden tener acceso en la región. 
 
Las capacitaciones fueron dirigidas a mujeres embarazadas y mujeres con niñas y niños menores 
de 5 años de edad que constituyen el grupo más vulnerable a problemas de salud y desnutrición.  
 

COMPONENTE 6:  Mejorar la competitividad de las cadenas de valor de Artesanías 

 
Líder del C6:    AGEXPORT /Comisión de Artesanías. 
 
Objetivo estratégico:  Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de 
Artesanía y aumentar la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 
 
A partir de las distintas acciones desarrolladas por el componente de artesanías del proyecto 
Cadenas de Valor Rurales, se presentan los avances del presente trimestre, siendo estos los 
siguientes:  
 

 
i. Diseño y desarrollo de nuevos productos 
 
Durante este trimestre se inició la compra de materia 
prima para elaboración de nuevos productos y 
desarrollar 33 colecciones, compuestas por 122 
productos artesanales nuevos, que serán diseñados 
de manera conjunta entre diseñadores especializados 
y artesanos/as. Las colecciones y productos que se 
diseñarán son:   
 

 TEXTILES: Elaboración de textiles típicos con 
nuevos diseños, bolsas para dama, alfombras 
con técnicas de crochet, cojines y pies de 
cama, tela típica para corbata, fajas de hilo 
encerado, pompones, hamacas,  monederos, 
cangureras, y bolsas típicas. 

 LANA: Elaboración de cojines de lana en 
diferentes tamaños y diseños.  

 MOSTACILLA: Lienzos y mostacilla bordada 
en mochilas 

 FIBRAS VEGETALES: Artículos para el hogar de maguey y portavasos.  
 PLASTICO: Bolsas y otros productos. 

 
 
A la fecha el proyecto RVCP ha apoyado a los 31 encadenamientos con el diseño de 1,232 nuevos 
productos, sobre pasado la meta establecida por el proyecto. 
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Las empresas compradoras demandan productos artesanales a los encadenamientos a quienes se 
les brinda acompañamiento a través de capacitaciones y/o asistencia técnica para cumplir con la 
demanda requerida, lo cual genera fuentes de trabajo e ingresos a las productoras de artesanía del 
área rural. 
 
Este proceso de diseño significo un importante reto para las artesanas, tomando en cuenta que 
durante toda su vida como productoras se dedicaron únicamente a producir telas y no creían tener 
la capacidad de elaborar otro tipo de productos.  Después de este proceso un 50% de las socias 
han diversificado sus conocimientos e incorporando nuevas técnicas complementarias como el 
corte y confección. 
 

 
 
 

ii. Formación Empresarial 

 
Se mantiene el fortalecimiento de las cadenas productivas, a través de capacitaciones y 
asistencias técnicas especializadas en gestión productiva y empresarial.   
 
a)     Capacitación Técnica Especializada 
 
En este trimestre se facilitaron 3 eventos de formación en temáticas productivas tales como:  
 

 Técnica de elaboración de jaspes en el encadenamiento TZALBAL en Nebaj El Quiché. 
 Técnica productiva en la elaboración de hamacas de hilo algodón en el encadenamiento 

ADIL en Nebaj El Quiché. 
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b) Imagen Empresarial  
 
A través de servicios de consultoría un total de 13 Mipymes obtuvieron su Página Web, medio de 
comunicación a través del cual podrán promover sus productos y darlos a conocer a todo el 
mundo. La creación de las páginas web de cada organización se ha convertido en la ventana para 
darse a conocer a nivel nacional e internacional. Las Mipymes beneficiadas son las siguientes: 
 
CHEMOL, FLOR CUNENENSE, ASAUNIXIL, ADIL, TZALBAL, RED JUVEM, CHUWILA, ASDECO, 
ASOPROMACHI, LAS ROSAS, ASDIM, CHIQUIRICHAPENSE y AIGMIM. 
 

Las 13 Mipymes artesanales señaladas 
anteriormente obtuvieron como parte de su imagen 
empresarial el diseño de sus Planes de Negocios y 
la filmación de un Video promocional.  
 
Las organizaciones artesanas cuentan con 
productos que han sido internacionalizados, a 
través de empresas socias exportadoras de la 
COMART. Dichos productos se ajustan a 
tendencias de moda internacional y potencializan la 
competitividad del país, así como el desarrollo rural 
ante un mercado global. 
 
Dentro de los productos que actualmente son más 
cotizados y varias de las Mipymes del proyecto 

están comercializando son:  
o textiles elaborados en telar de pedal y cintura, entorchados,  
o pompones,  
o artículos y accesorios tanto para el hogar como para uso personal hechos de mostacilla. 
o fajas, productos elaborados con fibras naturales como el maguey, palma y pino. 
o productos combinados con hilo y mostacilla. 

 
La imagen y promoción ha venido a fortalecer y promover a las organizaciones artesanales, 
abriendo oportunidades para participar en eventos comerciales, tales como ferias y eventos locales 
que están siendo promovidos por las municipalidades e instituciones de gobierno y ongs.  
 
 
c) Fortalecimiento Organizacional 

 
Como parte del fortalecimiento organizativo de las 
Mipymes se efectuaron eventos de capacitación y 
asistencia técnica dirigidos a las Juntas Directivas de 
las agrupaciones, desarrollándose temas como los 
siguientes: estructura organizativa, funciones, 
derechos, obligaciones y apoyo en aspectos 
administrativos, contables y legales de la 
organización, entre otros. 
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d) Costos de Producción 
 
Se facilita la estimación de costos de producción de los productos que elaboran las organizaciones 
conjuntamente con el área administrativa y productores, con el fin de crear capacidades para 
determinar con mayor certeza los precios de venta. 
 

iii. Comercialización  
 
Las actividades comerciales de las Mipymes artesanales incluidas en el proyecto RVCP, 
presentan actualmente un ascenso en cuanto a la comercialización de productos se refiere. 
Esto se debe en gran parte a que las agrupaciones han sido bastante receptivas para 
involucrarse en los eventos promocionales que el proyecto organiza o coordina. Además de la 
constancia e interés que han manifestado por aprender nuevas técnicas y elaborar nuevas 
colecciones que les permiten mayor diversificación y oferta de productos para los clientes. 
 
Durante el periodo se reporta un total de venta de US$ 286,700.58 de productos artesanales 
de 30 encadenamientos del proyecto RVCP.  
 

IV. Ejes transversales:  

Sostenibilidad Ambiental 

 
El proyecto RVCP a través de la Unidad Ambiental continua implementando acciones para 
disminuir el impacto ambiental dentro de las actividades que se desarrollan en los distintos 

encadenamientos empresariales con el 
objetivo de cumplir con los estándares 
ambientales requeridos por USAID. 
 
En el mes de enero se realizó visita de 
supervisión por parte de Joe Torres Asesor 
Ambiental Regional (REA) en la cual se 
evidencio el cumplimiento de los planes de 
mitigación ambiental que se implementan en 
los distintos encadenamientos, en esa 
ocasión se visitaron Organizaciones 
productoras de hortalizas y café. 
 

En febrero del 2016 se aprobó el informe de Evaluación Ambiental (EA) del Proyecto de Cadenas 
de Valor Rurales por parte del Oficial del Buro Ambiental (BEO) de USAID. En dicho informe 
evaluativo se dieron a conocer diferentes medidas de mitigación que el equipo del proyecto deberá 
implementar en la producción de los cultivos de hortalizas, frutales, café y cardamomo. A la fecha 
el personal técnico de AGEXPORT ya se encuentra realizando la implementación en campo. 
 
Las actividades relevantes que la Unidad Ambiental del RVCP realizó durante el periodo están: 
 

 Geo posicionamiento de parcelas productivas 
 
Con la intención de contar con información para realizar análisis de posibles impactos ambientales 
en el área de intervención del RVCP, se inició el geo posicionamiento de las parcelas productivas 
alcanzado en este trimestre 98 encadenamientos agrícolas, que representa un 70 % de avance en 
esta identificación. 
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 Capacitación al personal técnico de las medidas de mitigación aprobadas en la 
evaluación ambiental. 

 
50 técnicos agrícolas y 6 especialistas del RVCP se capacitaron y actualizaron su conocimiento de 
las medidas de mitigación que se proponen en la EA y la forma que se deberán implementar en los 
distintos encadenamientos para disminuir los posibles impactos ambientales al efectuar su 
actividad productiva. 
 
Las acciones principales efectuadas en el trimestre fueron las siguientes: 
 

 Continuidad de la Asistencia técnica Especializada en las cadenas de valor 
 
La asistencia técnica tiene un papel importante en la transferencia del conocimiento de las medidas 
de mitigación, buenas prácticas agrícolas, implementación de paquetes tecnológicos y utilización 
de productos permitidos por parte de los socios de los distintos encadenamientos. El proyecto 
mantiene un equipo de campo que se compone de 44 técnicos y 60 promotores que atienden a 
cada cadena de valor donde se capacita a los productores directamente. 
 
En este periodo se capacito a un total de 1,394 productores conformados por 1,264 hombres y 130 
mujeres de los siguientes temas: 
 

Cuadro No.7 Personas capacitadas en temas ambientales (Trimestre enero-marzo 2016) 

Tema Hombres Mujeres Total 

Buenas prácticas agrícolas BPAS 195 37 232 

Manejo Integrado de Plagas MIP 90 49 139 

Nutrición vegetal (fertilización) 131 15 146 

Productos permitidos y manejo de 
plaguicidas  110 14 124 

Micro riegos  738 15 753 

Totales 1264 130 1394 
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 Estrategia de trasferencia del conocimiento 
 
Como estrategia para trasferir el conocimiento de las medidas de mitigación y tecnologías de 
adaptación al cambio climático se han desarrollado dos actividades importantes que se desarrollan 
directamente en las parcelas productivas de los socios de los distintos encadenamientos: 
 

1. Formación de “agricultores maestros” 
 

Se continuó con la formación de 18 nuevos productores rurales para convertirse en “agricultores 
maestros” los cuales son los encargados de trasferir el conocimiento a los productores cercanos de 
su comunidad, con los nuevos capacitados se suma un total 74 “agricultores maestros” en el 
RVCP. 
 
Para que un productor pueda optar a convertirse en un “agricultor maestro deberá de cumplir con 
los siguientes criterios o características: 
 

 Persona local reconocida por la comunidad  

 Que hable el idioma local 

 Contar con terreno propio para el cultivo de productos de exportación y granos 
básicos donde implementen las distintas tecnologías promovidas por el 
proyecto. 

 Permitir visitas de intercambio con otros agricultores y estar dispuesto a 
atenderlos. 

 
2. Implementación de parcelas adaptadas al cambio climático 

 
Durante este periodo se han 
implementado 20 nuevas parcelas 
demostrativas de adaptación al cambio 
climático, sumando ya 64 las parcelas que 
son utilizadas como herramienta por los 
“maestros agricultores” donde se realizan 
visitas de campo para la transferencia de 
conocimientos a otros agricultores.  
 
Estas parcelas están implementadas 
siguiendo la metodología desarrollada por 
el Programa de Encadenamientos 
Empresariales en los manuales de 
trasferencia de tecnología y árbol de 
decisión para la selección de tecnologías y 
buenas prácticas agrícolas BPA. 

 

 Análisis de suelo con fines de fertilización 
 
En el periodo anterior (octubre – diciembre 2015) se realizaron un total de 107 análisis de suelos 
para un total de 30 encadenamientos empresariales, 
 
Para este periodo con el apoyo de especialistas y técnicos del RVCP se cuenta con 30 planes de 
fertilización para el mismo número de encadenamientos los cuales están basados en los resultados 
que se obtuvieron en los análisis de laboratorio, con esto se garantiza el uso adecuado de los 
fertilizantes y se disminuye el riesgo de contaminación de suelos y el manto friático.   
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 Manejo de residuos solidos 
 
La generación y manejo de los residuos sólidos en los encadenamientos depende de su actividad 
productiva, en un análisis que se realizó en conjunto con la Asociación Guatemalteca de Plásticos 
COGUAPLAST y AGEXPORT se determinó que los encadenamientos que se dedican a la 
agricultura generan un 39 % de residuos orgánicos, un 20.3 % de residuos de plásticos comunes y 
de uso agrícola y un 16.4 % de plásticos de agroquímicos. 
 
Por medio de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas se ha promovido la recolección 
de plásticos de agroquímicos en las jaulas de recolección de envases vacíos siguiendo las 
recomendaciones del triple lavado y la perforación de envases.  En alianza con AGREQUIMA se 
logró generar una ruta de recolección para el área de Quiche y otra para Quetzaltenango que se 
iniciaran en el mes de abril 2016; la recolección de envase vacío se realizara trimestralmente en los 
distintos encadenamientos del área. 
 
La otra medida de mitigación que se ha implementado para el manejo de residuos sólidos 
orgánicos son las aboneras o lombricomposteras, se han implementado un total de 44 en las 
distintas parcelas demostrativas las cuales sirven como ejemplo del manejo a otros productores.   

 

 Implementación de viveros forestales en la áreas de producción de cardamomo 
 
Con el propósito de contribuir al manejo 
forestal y las prácticas de cosecha de leña 
de bajo impacto  para el secado del 
cardamomo en la Zona Reina, se inició la 
implementación de un vivero forestal de 
73,000 plantas de especies nativas de 
rápida formación de biomasa, que serán 
utilizadas como bosque energético y 
sistemas agroforestales, con las cuales se 
estima cubrir un área de 573 hectáreas que 
se recuperarán de tierras agrícolas o de 
pastoreo abandonadas y la conformación de 
sistemas agroforestales con el cardamomo. 
 
50 líderes agricultores de las 5 
organizaciones que conforman 
la Organización de Cardamomeros de la Zona Reina (ORCAZOR), luego de capacitarse en los 
temas de manejo de plantaciones energéticas forestales y prácticas de cosecha de bajo impacto, 
están convencidos de la importancia de este tema y se han involucrado desde la dotación 
voluntaria de predios agrícolas, aportación de recursos locales, recolección de semilla nativa local y 
mano de obra para el establecimiento y mantenimiento de los viveros. 
 

 Alianzas ambientales  
 
 
En alianza entre AGEXPORT, The Nature Conservancy (TNC), Clima Naturaleza y Comunidades 
en Guatemala (CNCG) e Hivos se ha implementado para este periodo dentro del área de influencia 
del RVCP un nuevo sitio demostrativo en la cuenca del Rio Pajarito en Sacapulas Quiché en la 
cadena territorial de cebolla. Con este sitio suman cuatro el número de sitios demostrativos 
implementados. 

 



37 
 

Un sitio demostrativo se describe como “Un área de trabajo donde se adoptan y se muestran 
practicas productivas integradas climáticamente inteligentes, innovadoras y culturalmente 
apropiadas en comunidades amenazadas y vulnerables por eventos climáticos, tomando en cuenta 
y actuando en el paisaje (con enfoque de cuenca) que produce bienes y servicios eco sistémicos 
(agua, suelo, biodiversidad, bosque), esenciales para el manejo territorial resiliente y sustentable, 
así como el bienestar humano, con la participación de múltiples actores e instituciones clave, para 
replicar y escalar las prácticas a mediano y largo plazo. (Fuente CNCG)” 

El sitio demostrativo de la cuenca del Rio Pajarito ubicado en la microcuenca del mismo nombre, 
está compuesto por las comunidades Río Pajarito, Cipresales, Salinas Magdalenas, Magdalena La 
Abundancia y Tierra Caliente; todas forman parte del municipio de Sacapulas Quiché, cuentan con 
un plan de adaptación al cambio climático el cual se basa en las amenazas identificadas y se 
implementa en tres niveles, productores, organización y comunidad.   

Dentro de las actividades que se implementaran podemos mencionar: el mejoramiento del sistema 
de riego por goteo, conservación de suelos, buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de 
plagas, establecimiento de sistemas forestales y agroforestales, conservación de causes de rio y 
sistema de alerta temprana. 

Promoción de la Equidad de Género (Vital Voices Guatemala-VVG) 

 
Objetivo estratégico. Promover la incorporación de las mujeres rurales en el desarrollo económico 
de su comunidad, facilitando su participación activa en las asociaciones a las que pertenecen a 
través de la promoción de la equidad de género, el fortalecimiento de su liderazgo y el acceso a 
mejorar las capacidades económicas, personales y técnicas. 
 

 Mujeres participando en las actividades productivas de las Mipymes 
 

A la fecha 4,996 mujeres participan en las actividades 
productivas desarrolladas en los 170 encadenamientos 
empresariales, lo que representa un 38%.  Este 
porcentaje refleja que la mujer cada vez logra mayor 
participación en las cadenas.   
 
Para fortalecer este esfuerzo, se están implementando 
nuevos modelos productivos que generen ingresos 
adicionales a las mujeres socias de los EE.   
 
En este trimestre se ha avanzado con lo siguiente: 
 

 Identificación de 5 modelos de actividades 
económicas para la generación de ingresos de mujeres que participan en el RVCP. 

 
Descripción: Con base en la información técnica de 
las organizaciones (características del territorio, 
recursos, infraestructura, etc.) y a los intereses 
expresados por las organizaciones durante las 
actividades desarrolladas en el trimestre, se 
investigaron modelos que pueden replicarse por las 
socias o esposas de los socios como modelos 
pertinentes para la generación de nuevos ingresos en 
las comunidades que participan en el RVCP.  
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 En este proceso se identificó en la Universidad del Valle de Guatemala, sede Altiplano una serie 
de materiales desarrollados en base a buenas prácticas encontradas en las comunidades de la 
región.  
 
La idea es usar estos modelos como un menú de opciones pertinentes para que las organizaciones 
elijan y lo desarrollen. De los modelos identificados destacan los siguientes: Piscicultura, turismo 
comunitario, apicultora, cabras, hidroponía, agricultura protegida, plantas medicinales, viveros 
forestales, agricultura orgánica entre otras. 
 
También se contactó a empresas con las que se puede establecer una alianza para la 
implementación de proyectos. Para esto se estableció un vínculo con la empresa Vista Volcanes, 
quienes desean apoyar esta iniciativa con la instalación de invernaderos, especialmente en el área 
de Quiché. Ellos ofrecieron apoyar a VVG con un máximo de 3 estructuras en los grupos 
identificados para este proceso.  
 
Resultados alcanzados: Se cuenta con propuestas de modelos de actividades económicas para la 
generación de ingresos de mujeres. 
 

 Promoción de empoderamiento económico de la mujer 
 

 Elaboración del documento de plan de incentivos y manual de implementación.  
 
Descripción: Durante el mes de enero, VVG elaboró el catálogo de productos y realizó consultas 
con organizaciones del RVCP para 
determinar qué artículos podrían ser de 
interés para los EE, como parte de la 
estrategia para la elaboración de los 
planes de incentivos. Se realizó un 
análisis de la información en la base de 
datos provista por AGEXPORT de los 
EE del C1 y del C6 sobre la 
participación de mujeres en Juntas 
Directivas. Esta información se utilizará 
para determinar la situación actual de 
los indicadores de género del proyecto en los EE y determinar qué cambios surgen en estos 
indicadores luego de la implementación de los planes de incentivos. 

 
En febrero del año en curso, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo en Santa Cruz del Quiché con 
especialistas y supervisores de los Componentes 1 y 
2 del RVCP para recibir retroalimentación sobre el 
documento de plan de incentivos, las acciones 
propuestas para promover la equidad de género y el 
empoderamiento económico de la mujer y el catálogo 
de productos.  
 
Resultados alcanzados: Elaboración del documento 
de plan de incentivos, manual de implementación y el 
catálogo, que actualmente cuenta con productos para 
beneficio de las organizaciones. 
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 Validación de los criterios incluidos en el plan de incentivos con 8 organizaciones.  
 
Descripción: Para realizar la validación de los criterios incluidos en el plan de incentivos se 
coordinó con dos organizaciones del RVCP: ADINA, ubicada en Caserío Patulup, Momostenango, 
Totonicapán y ADECHIQ, ubicada en Aldea Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa, 
Quetzaltenango.  
 
Resultados alcanzados: Validación de criterios incluidos en el plan de incentivos con 2 
organizaciones. Un principal hallazgo es que en ADINA, la organización con la que VVG ya ha 
tenido una relación de trabajo, los/as participantes demostraron mayor facilidad para hablar del 
tema de equidad de género y empoderamiento económico de la mujer.  
 
Expresaron su interés en participar en el plan de incentivos y brindaron sugerencias para agregar 
al catálogo de productos. En el caso de ADECHIQ, se pudo observar que es una organización 
relativamente nueva y es necesario fortalecer los temas de empoderamiento económico de la 
mujer. Del total de 60 socios, 5 son mujeres, y no están vendiendo producto por no llegar a los 
estándares de calidad requeridos por los compradores.  
 

 Convocar a 140 Encadenamientos Empresariales del RVCP para que participen en la 
socialización del documento de plan de incentivos. 

 
De acuerdo a la información provista por el equipo técnico, se diseñó la estrategia para convocar a 
los dos representantes de 140 EE a su cabecera municipal, por lo que las actividades se 
distribuirán de la siguiente manera:  
 

Actividad socialización planes de incentivos 

Municipio(s) cubierto(s) Ubicación actividad 
No. EE 

C1 
No. EE 

C2 
No. EE 

C6 
TOTAL 

Zona Reyna, Uspantán Lancetillo La Parroquia 5 16 0 21 

Chichicastenango, Zacualpa, 
Sololá, Chimaltenango 

Chichicastenango 7 7 7 21 

Momostenango, Santa Lucía 
La Reforma 

Momostenango 6 0 3 9 

Concepción Chiquirichapa 
Concepción 
Chiquirichapa 

3 5 3 11 

San Juan Ostuncalco San Juan Ostuncalco 3 7 1 11 

Sacapulas Sacapulas 7 9 0 16 

Cunén Cunén 7 2 3 12 

Uspantán Uspantán 4 5 1 10 

Nebaj Sede Agros Ixil, Nebaj 6 0 8 14 

Chajul y Cotzal Sede Agros Ixil, Nebaj 7 3 5 15 

TOTAL EE         140 
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 Monitorear la implementación de los planes de incentivos con las organizaciones que 
formen parte del programa. 

 
Descripción: VVG ha elaborado los TDR para la contratación de los técnicos, quienes serán 
responsables de realizar el monitoreo a los EE que formen parte del programa de plan de 
incentivos. De igual forma, se realizó un mapeo de universidades que tienen sedes en los 
departamentos donde se lleva a cabo el proyecto (Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango) para la 
socialización de los TDR. Finalmente, se contactó al Director Departamental de El Quiche, Miguel 
Marcelino Cabrera Vicente, para solicitar su apoyo en localizar personal de campo calificado para 
realizar el monitoreo. 
 
Resultados obtenidos: Se cuenta con los TDR para iniciar el proceso de selección de personal de 
campo para el desarrollo de los productos establecidos. 

 Promoción del acceso a servicios financieros para las mujeres 
 

 Elaboración del manual de implementación “Mujeres Capitalizadas: Cajas Grupales de 
Inversión”. 

 
VVG realizó un proceso de investigación documental de metodologías existentes de cajas grupales 
de ahorro con el propósito de adaptar las actividades a las organizaciones del RVCP. De igual 
forma, se llevaron a cabo reuniones con organizaciones que trabajan métodos grupales de ahorro 
(ASOPUENTE y Fundación I&C) para obtener mayor información sobre las metodologías. 
Finalmente, Se redactó el manual para ser aplicado a las organizaciones del RVCP.   
 
VVG elaboró los criterios de participación en este modelo. De igual forma, se está analizando la 
información de la participación de mujeres en Junta Directiva de los EE C1 y C6 del RVCP con tal 
de determinar cuáles grupos cumplen con estos criterios de participación. 
 
Resultados alcanzados: Se cuenta con un borrador del manual de implementación "Mujeres 
Capitalizadas," el cual será socializado previo a su uso. 

 Capacitación en la promoción de género 
 
Descripción: Se elaboró una guía para la primera actividad de capacitación con miembros del 

equipo técnico que incluía los materiales de apoyo 
con la información de temas como el 
empoderamiento económico de la mujer, género 
entre otros. Se efectuaron dos eventos los cuales 
se realizaron en Quetzaltenango y Nebaj. 
 
Resultados alcanzados: 45 miembros del equipo de 
especialistas y técnicos del RVCP fortalecieron sus 
conocimientos en temas de equidad de género y 
empoderamiento económico de la mujer: sexo, 
género y equidad. 
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Eje de Identidad Cultural (Sotzil)  

 
El objetivo estratégico del eje de identidad cultural es: Incorporar una visión de respeto y vigilancia 
a la estrategia del RVCP y a sus diferentes componentes para el aspecto estratégico de identidad 
cultural desde el punto de vista de los pueblos mayas.   Para lograrlo, se busca: 
 

 Generar una estrategia de desarrollo integral comunitario que oriente el buen vivir de las 
comunidades en donde se desarrollan las cadenas de valor rural priorizadas, P 

 Promover la aplicación de prácticas tradicionales identificadas de un modelo exitoso de 
encadenamiento desarrollado alrededor de los sistemas productivos comunitarios,  

 Impulsar los sistemas de asocio de producción tradicional con los sistemas de 
encadenamientos, que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional local. 

 
La intervención de SOTZIL en la implementación del Eje de Identidad Cultural da inicio a principios 
del año 2015.  Como  se ha indicado en ocasiones anteriores, al iniciar la intervención se realizaron 
cuatro diagnósticos en igual número de organizaciones, a través de los cuales se logró identificar 
una serie de prácticas tradicionales exitosas que se están aplicando por parte de las comunidades 
en su trabajo en las cadenas de valor en las cuales participan, así como también se logró la 
identificación de otros productos con identidad cultural que podrían integrarse en las 
organizaciones en las cuales se desarrolló el diagnóstico, con el fin de mejorar las oportunidades  
de mejoramiento de los ingresos de las familias participantes en las cadenas de valor, entre otros. 
 
Durante los meses de enero a marzo 2016, el principal esfuerzo del trabajo realizado por SOTZIL 
estuvo enfocado en la implementación de algunas de las estrategias identificadas y que 
contribuyen a mejorar los ingresos económicos de las familias participantes.  
 
Como parte de esta estrategia, en el encadenamiento ASODINE, ubicado en la comunidad de San 
Luis Sibilá, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, se implementaron 13 invernaderos para la 
producción agrícola en ambiente controlado, principalmente de tomate.  Este proyecto fue 
identificado y aprobado por los miembros del encadenamiento, a la luz de la perspectiva de la 
pertinencia cultural, además de considerar que este proceso, desde su identificación, 
implementación y puesta en marcha, fortalecerá a la organización en la planificación comunitaria, 
en el respeto y reconocimiento de los liderazgos locales, los diálogos de saberes, la priorización de 
propuestas surgidas desde lo local, la adaptación al cambio climático, la formalización de la 
diversificación productiva, la utilización de los arreglos institucionales locales en torno al riego para 
la producción comercial y las acciones enfocadas a dinamizar la economía campesina. 
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Por su parte, en la 
Asociación Chajulense de 
Mujeres Unidas por la 
Vida, se priorizó el 
fortalecimiento de la 
diversificación de la 
producción, para lo cual se 
adquirieron dos máquinas 
Overlock de 5 hilos, dos 
máquinas de puntada 
recta y zigzag, cuatro 
planchas de vapor 
industrial, una 
computadora portátil y accesorios para el mantenimiento de las máquinas.  Con este equipo, la 
asociación podrá confeccionar prendas que combinen el cuero con los textiles que sus socias 
producen artesanalmente.  Esto permitirá aumentar su oferta de productos al mercado.   De igual 
manera, en esta iniciativa gestionada de manera participativa en la Asociación Chajulense de 
Mujeres Unidas por la Vida, se ha considerado la pertinencia cultural de su implementación, 
además de tener a la vista las consideraciones de sus socias en relación a su contribución 
asociada al fortalecimiento de la organización en la planificación comunitaria, en el respeto y 
reconocimiento de los liderazgos locales, la priorización de propuestas surgidas desde lo local, la 
formalización de la diversificación de productos y las acciones enfocadas a dinamizar la economía 
de las familias de las pequeñas artesanas apoyadas por el RVCP. 
 
 

Eje de Gestión del Conocimiento (IICA)  

 
La participación del IICA en el marco de la ejecución del RVCP, liderada por AGEXPORT, ha 
permitido la sistematización de tres experiencias exitosas.  De las primeras 2 se informó en el 
período anterior, octubre – diciembre 2015.  Una de las experiencias sistematizadas está 
relacionada con el tema de riego y sus importantes aportes al desarrollo de la cadena de las 
hortalizas. La otra, se trató de la sistematización de la experiencia de la Red de Organizaciones 
Productoras de Café del Ixil –ORCAFI-, en la cual se destacan los beneficios que esta estructura 
organizacional ha tenido en el desarrollo 
de la caficultura del área Ixil, 
principalmente en lo relacionado al control 
de la roya. 
 
Durante el presente trimestre, el IICA 
desarrolló la sistematización de la 
estrategia de implementación de 
tecnologías de adaptación al cambio 
climático que el RVCP implementa en los 
encadenamientos apoyados.  
 
En resumen, el estudio identifica en el 
campo, la implementación de las 
siguientes medidas o tecnologías de 
adaptación al cambio climático que están 
siendo adoptadas por los productores de 
manera recurrente:  
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 La planificación de los cultivos para evitar desgaste nutricional del suelo y disminuiré 
daños por efectos de plagas y enfermedades. 

 El manejo y conservación de suelos, como una práctica para preservar su recurso suelo, 
realizar una adecuada gestión del agua de lluvia y mantener la nutrición y salud biológica 
del suelo.  Entre las prácticas que destacan se mencionan: las barreras vivas, acequias y 
barreras muertas. 

 El manejo de la fertilidad de los suelos a través de la elaboración e incorporación de 
abonos orgánicos (compost, lombricompost y biofermentos), siembra e incorporación de 
abonos verdes, siembra de cultivos de cobertura, uso de mulch.  

 El manejo integrado de plagas (MIP), en el cual destacan prácticas tales como: cultivos 
trampa, la eliminación de plantas hospederas, trampas de nylon y el uso de bioplaguicidas.    

 Implementación de sistemas agroforestales, destacando las cortinas rompeviento, cultivo 
en callejones, cercas vivas, árboles de usos múltiples en linderos, huertos familiares, entre 
otras.     

 Prácticas de adaptación a las sequías estacionales, para lo cual los productores 
desarrollan acciones para el almacenamiento de agua de lluvia. 

 La protección de los cultivos contra el clima, para lo cual los productores han 
empezado a implementar cultivos bajo protección, a través de invernaderos o macro 
túneles. 

 
El estudio ha identificado como factores de éxito y sostenibilidad, la implementación de las 
parcelas y sitios demostrativos de tecnologías de adaptación al cambio climático que se 
implementan en el campo, así como también la estrategia de desarrollo de capacidades locales 
que se ha implementado al formar a los agricultores maestros (master farmers) y promotores 
locales.  

 
Para el período comprendido entre abril y junio 2016 se tiene programado realizar 2 estudios:  
 

 La promoción de la empresarialidad asociativa como estrategia de expansión de 
cadenas de valor agrícolas en el área rural, el cual permitirá conocer y analizar la 
estrategia implementada por el Proyecto de Cadenas de Valor Rurales de AGEXPORT/AID 
(RVCP, por sus siglas en inglés), relacionada con la identificación, conformación, 
fortalecimiento e inserción de  pequeños grupos incipientes de productores agrícolas a 
actividades generadoras de ingresos y empleo de mayor escala, que contribuyen a la 
expansión de las cadenas de valor del sector agrícola en el área rural. 
 

 Retos, desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres que participan en 
cadenas de valor rurales para su empoderamiento económico.   El resultado de esta 
sistematización permitirá conocer los principales retos y desafíos que han enfrentado las 
mujeres que participan en las cadenas de valor rurales para lograr su empoderamiento 
económico, así como también las oportunidades que se identifican para incorporarse en 
actividades productivas que les generen ingresos que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de sus familias. 
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COMUNICACIONES 

En el área de comunicación se desarrollaron las siguientes actividades: 

Se publicaron 2 notas en enero, 7 en febrero y 6 en marzo 

Enero 

 20-ene Centro educativo en proceso de certificación ambiental 

27-ene Familias rurales beneficiadas con acciones para la productividad de cultivos para autoconsumo 

 
 

Febrero 

 02-feb 805 productores de cardamomo de la Zona Reina implementarán buenas prácticas ambientales  

04-feb Red de Organizaciones Productoras de Café del Ixil comparten su experiencia contra la roya  

09-feb Asociaciones rurales de Quiché aplican exitosamente planes de mitigación al cambio climático  

16-feb 
RVCP y CNCG coordinan acciones de adaptación al cambio climático y transferencia 
tecnológica, con productores de café  

18-feb 
8 Mipymes centroamericanas exploran nuevos mercados para el café certificado orgánico y 
comercio justo  

23-feb 
Generando alianzas estratégicas a nivel Centroamericano para el impulso de iniciativas 
ambientales  

25-feb Promotoras rurales de Quiché se forman en Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 
 

Marzo 

 03-mar Autoridades públicas y privadas conocen modelo Forestal Sostenible  

04-mar 54 organizaciones de Occidente se benefician con Parcelas de adaptación al cambio climático  

08-mar 
AGEXPORT desarrolla programas de inclusión y empoderamiento económico de las mujeres 
rurales  

17-mar Artesanas emprendedoras de Quiché tras el mercado de Estados Unidos y Europa  

31-mar 
Promotoras comunitarias y supervisoras fortalecen estrategias para mejorar la Alimentación y 
Nutrición Materno-infantil en el Occidente  

31-mar Organizaciones rurales de artesanías reciben asesoría comercial y empresarial  

 

Redes sociales 

Como parte de la implementación de Redes Sociales se atendió a un taller para realizar una 
estrategia de redes sociales que termina en el mes de abril. 

Folletos del RVCP 

Con el objetivo de dar a conocer lo que se hace en el proyecto se reimprimieron 100 folletos, que 
servirán para socializar los componentes y áreas de acción del RVCP. 

 

 

http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/805-productores-de-cardamomo-de-la-zona-reina-implementaran-buenas-practicas-ambientales/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/red-de-organizaciones-productoras-de-cafe-del-ixil-comparten-su-experiencia-contra-la-roya/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/asociaciones-rurales-de-quiche-aplican-exitosamente-planes-de-mitigacion-al-cambio-climatico/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/rvcp-y-cncg-coordinan-acciones-de-adaptacion-al-cambio-climatico-y-transferencia-tecnologica-con-productores-de-cafe/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/rvcp-y-cncg-coordinan-acciones-de-adaptacion-al-cambio-climatico-y-transferencia-tecnologica-con-productores-de-cafe/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/8-mipymes-centroamericanas-exploran-nuevos-mercados-para-el-cafe-certificado-organico-y-comercio-justo/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/8-mipymes-centroamericanas-exploran-nuevos-mercados-para-el-cafe-certificado-organico-y-comercio-justo/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/agexport-da-a-conocer-proyectos-ambientales-guatemaltecos-en-nicaragua/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/agexport-da-a-conocer-proyectos-ambientales-guatemaltecos-en-nicaragua/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/02/promotoras-rurales-de-quiche-se-forman-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/representantes-del-sector-publico-y-privado-visitan-comunidades-forestales-de-peten-para-conocer-el-modelo-de-manejo-forestal-sostenible/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/54-organizaciones-de-occidente-se-benefician-con-parcelas-de-adaptacion-al-cambio-climatico/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/agexport-desarrolla-programas-de-inclusion-y-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/agexport-desarrolla-programas-de-inclusion-y-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/artesanas-emprendedoras-de-quiche-tras-el-mercado-de-estados-unidos-y-europa/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/promotoras-comunitarias-y-supervisoras-fortalecen-estrategias-para-mejorar-la-alimentacion-y-nutricion-materno-infantil-en-el-occidente/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/promotoras-comunitarias-y-supervisoras-fortalecen-estrategias-para-mejorar-la-alimentacion-y-nutricion-materno-infantil-en-el-occidente/
http://agexporthoy.export.com.gt/2016/03/65-artesanos-fortalecen-conocimientos-en-temas-administrativos/
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V. Ejecución Total de enero a marzo 2016 
La ejecución global al mes de marzo 2016, asciende a US$ 12,858,755.52; de los cuales 

corresponden al trimestre de enero a marzo un monto de US 1,401,089.   
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Asociación Guatremalteca de Exportadores

División de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales

Estado Presupuestario del Proyecto Cadenas de Valor Rurales

Presupues to 

General            

2012-2017 

Gas tos   a 

Septiembre 

2015

Saldo 

Presupues to 

POA             

2016-2016 

Gas tos  Q1 

oc tubre -  dic  

2015

Gas tos  Q2 

enero-marzo 

2016

G

a

s

t

o

Total FY16 Saldo 

USD USD USD  USD USD USD
U

S
USD USD

Fondo competitivo 

 1200-1260 AT 

especializada para el 

desarrollo empresarial -

Encadenamientos- 60 

cadenas de valor  

 $       3,233,771  $    1,904,157  $       1,329,614 59%  $           1,072,375  $            360,772  $       293,346  $       654,118  $       418,258 61%

Seguidad Alimentaria 
1261 Nutrición y Seguridad 

Alimentaria
 $          496,733  $       274,057  $          222,675 55%  $              113,969  $                     -    $         26,823  $         26,823  $         87,146 0%

Voces Vitales Guatemala 1262- Equidad de género  $          253,719  $         89,623  $          164,097 35%  $                94,520  $              29,520  $                 -    $         29,520  $         65,000 31%

Comisión de cafés Dif. 
1263- Productividad 

agrícola, café
 $            26,956  $         26,956  $                   -   100%  $                        -    $                     -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

Comisión de laboratorio

1264- Giras y actividades 

con la comisión de 

laboratorio

 $            10,496  $         10,496  $                   -   100%  $                        -    $                     -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

Salarios inteligencia 

mercados

1265- Salarios de 

Inteligencia de Mercados 
 $       2,132,957  $    1,144,276  $          988,681 54%  $              458,361  $            105,776  $         92,829  $       198,604  $       259,756 43%

Movilización, estudios, 

otros

1266- Gastos de viaje y 

viáticos, contrataciones, 

talleres y otros

 $          536,199  $       333,225  $          202,975 62%  $              126,804  $              30,804  $         21,338  $         52,142  $         74,662 41%

Giras de intercambio 

1267-Giras y viajes para 

intercambio de 

experiencias 

 $            31,573  $         25,769  $              5,804 82%  $                  5,804  $                5,537  $              268  $           5,804  $                 -   100%

equipamiento de oficina
1268- Equipo de oficina 

para el personal del PEE
 $            69,568  $         58,248  $            11,320 84%  $                10,390  $                     82  $                 -    $                82  $         10,307 1%

ISO 9001-.2008
1269- Recertificación SGC 

PEE
 $            20,088  $         11,371  $              8,717 57%  $                  6,467  $                2,181  $                 -    $           2,181  $           4,286 34%

Promoción comercial 

AGEX

1270- Participación en 

ferias nacionales e 

internacionales

 $          200,037  $       186,254  $            13,782 93%  $                13,782  $              10,082  $                 -    $         10,082  $           3,700 73%

Gestión ambiental 

1350 -Salarios personal de 

supervisión y especialistas 

ambientales, gts de 

movilización 

 $          295,864  $         47,226  $          248,638 16%  $              116,898  $              28,413  $         23,293  $         51,707  $         65,191 44%

 $  7,307,960  $4,111,656  $  3,196,304 56%  $     2,019,371  $      573,167  $   457,896  $1,031,064  $   988,307 51%

%
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Asociación Guatremalteca de Exportadores

División de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales

Estado Presupuestario del Proyecto Cadenas de Valor Rurales

Presupues to 

General            

2012-2017 

Gas tos   a 

Septiembre 

2015

Saldo 

Presupues to 

POA             

2016-2016 

Gas tos  Q1 

oc tubre -  dic  

2015

Gas tos  Q2 

enero-marzo 

2016

G

a

s

t

o

Total FY16 Saldo 

USD USD USD  USD USD USD
U

S
USD USD

1361-1389 Organizaciones 

locales de gestion de 

desarrollo y producción 

(SC y 03 organizaciones) 

 $       3,289,125  $    1,398,848  $       1,890,276 43%  $           1,316,555  $            355,791  $       282,099  $       637,890  $       678,665 48%

1341- Fundación Voces 

Vitales Guatemala 
 $            46,140  $         36,300  $              9,840 79%  $                  9,840  $                9,840  $                 -    $           9,840  $                 -   100%

Plan de mitigafción 

1356- Plan de Mitigación 

Ambiental y actividades de 

gestión ambiental para  30 

cadenas hortícolas y  café

 $          127,948  $         10,950  $          116,998 9%  $              120,486  $              23,143  $         33,913  $         57,055  $         63,431 0%

 $  3,463,213  $1,446,098  $  2,017,114 42%  $     1,446,881  $      388,774  $   316,011  $   704,785  $   742,096 49%

1271- Introducción de 

tecnologías alternativas de 

adaptación y mitigación

 $          480,958  $       336,562  $          144,396 70%  $              144,396  $              73,140  $         42,792  $       115,932  $         28,464 80%

1272- Parcelas 

técnologicas demostrativas
 $            46,472  $         23,238  $            23,234 50%  $                23,234  $              13,912  $           9,322  $         23,234  $                 -   100%

1273- Escuela de 

Comercio Exterior de 

AGEXPORT

 $          200,000  $       129,272  $            70,728 65%  $                54,140  $              15,419  $         12,533  $         27,952  $         26,188 52%

 $     727,430  $   489,072  $     238,358 67%  $        221,770  $      102,471  $     64,647  $   167,118  $     54,652 75%

Programa de 

Encadenamientos 

Expansión de mercados y 

comercio, 

desencadenando 

innovación e inversión del 

Sector privado (Private 

agregador)

 $       3,000,000  $                 -    $       3,000,000 0%  $                        -    $                     -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

 $  3,000,000  $           -     $  3,000,000 0%  $                -     $              -     $           -     $           -     $           -    0%
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División de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales

Estado Presupuestario del Proyecto Cadenas de Valor Rurales

Presupues to 

General            

2012-2017 

Gas tos   a 

Septiembre 

2015

Saldo 

Presupues to 

POA             

2016-2016 

Gas tos  Q1 

oc tubre -  dic  

2015

Gas tos  Q2 

enero-marzo 

2016

G

a

s

t

o

Total FY16 Saldo 

USD USD USD  USD USD USD
U

S
USD USD

1390-1417 Asistencia 

tecnica y apoyo a la 

productividad de granos 

basicos

Diversificación Productiva

Educación en Nutricion

Seguidad Alimentaria 
1275- seguridad 

alimentaria 
 $          340,858  $       101,369  $          239,489 30%  $                28,042  $                     -    $           6,471  $           6,471  $         21,571 23%

 $  1,651,734  $   493,350  $  1,158,384 30%  $        527,980  $        53,593  $   122,390  $   175,984  $   351,997 33%

1276-1307 Fondo 

competitivo de Asistencia 

Técnica directa a 

organizaciones 

artesanales 

 $          856,525  $       359,963  $          496,563 42%  $              479,565  $            119,559  $         79,308  $       198,866  $       280,698 41%

1311-Inteligencia de 

mercados
 $       1,049,475  $       411,889  $          637,586 39%  $              297,674  $              88,162  $         69,567  $       157,729  $       139,944 53%

1312-1313 Gastos de 

operación
 $          371,943  $       160,506  $          211,437 43%  $              130,539  $              24,815  $         27,333  $         52,148  $         78,391 40%

1314- Asistencia Tecnica a 

PYMES
 $            27,179  $         27,179  $                   -   100%  $                        -    $                     -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

1315- Promoción 

Comercial
 $          192,239  $       178,946  $            13,293 93%  $                13,293  $                5,647  $           2,183  $           7,830  $           5,462 59%

1316- Plataforma 

Informativa
 $              2,638  $           1,629  $              1,009 62%  $                  1,009  $                     -    $                 -    $                 -    $           1,009 0%

 $  2,500,000  $1,140,112  $  1,359,887 46%  $        922,079  $      238,182  $   178,391  $   416,574  $   505,505 45%

Plan de mitigación 

consorcio 

1358- Sostenibilidad 

ambiental 
 $          121,615  $       101,571  $            20,044 84%  $                20,044  $                     -    $         20,044  $         20,044  $                 -   100%

Voces Vitales Guatemala 1317-Equidad de Género  $            62,305  $         47,585  $            14,720 76%  $                14,720  $              14,720  $                 -    $         14,720  $                 -   100%

Seguidad Alimentaria 
1318 -seguridad 

alimentaria 
 $            91,168  $         75,103  $            16,065 82%  $                24,345  $                     -    $                 -    $                 -    $         24,345 0%

Planes de mitigación 1357- Gestión Ambiental  $            29,425  $           1,304  $            28,121 4%  $                21,558  $                     -    $              326  $              326  $         21,233 0%

Voces Vitales Guatemala
1319 -Plan de género del 

consorcio
 $            37,836  $         26,396  $            11,440 40%  $                11,440  $              11,440  $                 -    $         11,440  $                 -   100%

Asociación Sotz Il  1322- Identidad Cultural  $          100,007  $         70,007  $            30,000 70%  $                30,000  $                     -    $                 -    $                 -    $         30,000 0%

IICA
1323- Gestión del 

conocimiento 
 $          200,000  $         19,929  $          180,071 10%  $                88,000  $                     -    $         41,614  $         41,614  $         46,386 47%

 $     642,356  $   341,896  $     300,461 53%  $        210,107  $        26,160  $     61,983  $     88,143  $   121,964 42%
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 $       1,310,875  $       391,981  $          918,895 SAVE THE CHILDREN
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 $              499,938  $              53,593  $       330,426 34%
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División de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales

Estado Presupuestario del Proyecto Cadenas de Valor Rurales

Presupues to 

General            

2012-2017 

Gas tos   a 

Septiembre 

2015

Saldo 

Presupues to 

POA             

2016-2016 

Gas tos  Q1 

oc tubre -  dic  

2015

Gas tos  Q2 

enero-marzo 

2016

G

a

s

t

o

Total FY16 Saldo 

USD USD USD  USD USD USD
U

S
USD USD

1324- Plan estratégico de 

comunicaciones - 

materiales impresos, 

visibilidad del proyecto

 $          133,187  $         55,268  $            77,919 41%  $                60,674  $              18,184  $         10,084  $         28,268  $         32,406 47%

1325- Salarios del personal 

que realiza  la 

Implementación del plan de 

comunicaciones

 $          172,747  $         79,431  $            93,316 46%  $                36,751  $              10,385  $           7,566  $         17,951  $         18,800 49%

1326- Presentación de 

resultados del proyecto
 $          109,749  $         16,847  $            92,901 15%  $                67,334  $                   646  $                 -    $              646  $         66,688 1%

 $     415,682  $   151,546  $     264,136 36%  $        164,759  $        29,215  $     17,650  $     46,865  $   117,893 28%

1327- Salarios del 

especialista de monitoreo y 

evaluación y un 

especialista junior de 

monitoreo

 $          225,990  $         65,805  $          160,185 29%  $                64,496  $              15,924  $                 -    $         15,924  $         48,572 25%

1328- Implementación del 

sistema de monitoreo, 

gastos de campo. 

Programa 

 $            68,654  $         15,534  $            53,121 23%  $                50,441  $                5,032  $         17,321  $         22,353  $         28,088 44%

1329- Línea de base inicial 

elaborada con INCAP
 $          220,995  $       125,644  $            95,351 57%  $                45,144  $              13,498  $                 -    $         13,498  $         31,646 30%

 $     515,639  $   206,983  $     308,656 40%  $        160,081  $        34,454  $     17,321  $     51,774  $   108,307 32%

1330- Administración, 

compras, contabilidad. 
 $       1,204,641  $       608,154  $          596,488 50%  $              314,252  $              77,940  $         70,568  $       148,508  $       165,743 47%

1331- Contribución a 

espacio utilizado por el 

proyecto en AGEXPORT 

Central  y Filial de 

Occidente 

 $          165,820  $       106,765  $            59,054 64%  $                35,488  $                8,872  $           8,768  $         17,639  $         17,848 50%

1332- Gastos de 

funcionamiento del 

personal del proyecto 

ubicado en oficinas 

centrales, Quetzaltenango 

y Quiché

 $          340,581  $       201,975  $          138,606 59%  $                88,265  $              21,842  $         15,787  $         37,629  $         50,636 43%

 $  1,711,042  $   916,894  $     794,148 54%  $        438,005  $      108,655  $     95,122  $   203,777  $   234,228 47%

Programa de 

Encadenamientos 

Sub total  Monitoreo y  evaluac ión 

Á
re

a
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e
 c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s

Sub total  adminis trac ión 

Programa de 

Encadenamientos 

M
o

n
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o
re

o
 y

 e
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Programa de 

Encadenamientos 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 

Sub total área de comunicac iones

%CO
Líneas  

presupues tar ias  
Ac tiv idades %
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División de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales

Estado Presupuestario del Proyecto Cadenas de Valor Rurales

Presupues to 

General            

2012-2017 

Gas tos   a 

Septiembre 

2015

Saldo 

Presupues to 

POA             

2016-2016 

Gas tos  Q1 

oc tubre -  dic  

2015

Gas tos  Q2 

enero-marzo 

2016

G

a

s

t

o

Total FY16 Saldo 

USD USD USD  USD USD USD
U

S
USD USD

PEE 1333- Auditorias  $            99,884  $         30,887  $            68,997 31%  $                20,247  $                9,909  $                 -    $           9,909  $         10,337 49%

 $      99,884  $     30,887  $      68,997 31%  $          20,247  $          9,909  $           -     $      9,909  $     10,337 49%

PEE

1334- Fortalecimiento de la 

capaicdad administrativa 

de la institución 

 $          175,854  $       112,457  $            63,397 64%  $                28,397  $                     -    $         28,397  $         28,397  $                 -   100%

 $     175,854  $   112,457  $      63,397 64%  $          28,397  $              -     $     28,397  $     28,397  $           -    100%

1335- Personal 

institucional de 

AGEXPORT  involucrado 

en la administración y 

gestión del consorcio 

 $          370,720  $       208,162  $          162,558 56%  $                79,035  $              19,295  $         20,102  $         39,397  $         39,638 50%

1336- Mobiliario, equipo y 

vehículos institucionales de 

AGEXPORT

 $            46,417  $         46,417  $                   -   100%  $                        -    $                     -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

1337- Otros costos 

directos (mantenimiento de 

edificios, y reparación de 

AGEXPORT, apoyo 

tecnológico y seguridad)

 $          172,069  $         67,168  $          104,901 39%  $                50,975  $              12,860  $         21,178  $         34,038  $         16,936 67%

 $     589,207  $   321,747  $     267,460 55%  $        130,010  $        32,155  $     41,280  $     73,435  $     56,575 56%

Programa de 

Encadenamientos 

Este FRR dará a USAID la 

flexibilidad de responder de 

forma rápida y eficiente a 

problemas o permita 

diseñar actividades del 

programa que no se hayan 

previsto o anticipado pero 

que en realidad valen la 

pena dentro de cualquiera 

de los componentes bajo 

este acuerdo.

 $          200,000  $         98,233  $          101,767 49%  $              101,000  $                     -    $                 -    $                 -    $       101,000 0%

 $     200,000  $     98,233  $     101,767 49%  $        101,000  $              -     $           -     $           -     $   101,000 0%

 $23,000,000  $9,860,930  $13,139,070 43%  $     6,390,686  $   1,596,736  $1,401,089  $2,997,825  $3,392,861 47%

A
u

d
it

o
ri

a

Sub total  Auditor ia

TOTAL PROYECTO CADENAS DE VALOR RURALES

F
o
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Sub total  For talec imiento ins tituc ional

O
tr

o
s
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s
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c
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s
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e
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p
ro

y
e

c
to

Programa de 

Encadenamientos 

Sub total otros  cos tos  direc tos   del proyec to

F
o

n
d

o
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e
 r

e
s

p
u

e
s

ta
 r

á
p
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a

Sub total  Fondo de respues ta rápida

%CO
Líneas  

presupues tar ias  
Ac tiv idades %
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Reporte de contrapartida y Cost Share  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resúmen de contrapartida y  Cost Share reportado a marzo 2016 

520-A-12-00003 RURAL VALUE CHAIN 

Períodos 2012 al 2017

No COST-SHARE

MONTO DE 

COST-SHARE 

APROBADO

Total                             

2012 - 2013

Total                                 

2013 - 2014

Total                                                 

2014 - 2015

Octubre - 

Diciembre 2015
Enero- Marzo 16

Total                             

2015 - 2016

Total                         

Cost-Share
Saldo por Ejecutar 

1
Cost - share  $    1,200,000.00  $          25,842.72  $         223,378.10  $        566,471.74  $          79,307.72  $        180,036.38  $        259,344.10  $     1,049,193.94  $             150,806.06 

TOTALES  $    1,200,000.00  $          25,842.72  $         223,378.10  $        566,471.74  $          79,307.72  $        180,036.38  $        259,344.10  $     1,049,193.94  $             150,806.06 

No CONTRAPARTIDA Total 2012 - 2013 Total 2013 - 2014 Total 2014 - 2015
Octubre - 

Diciembre 2015
Enero- Marzo 16 Total 2015 - 2016

Total                         

Contrapartida
Saldo por Ejecutar 

2
TOTAL CONTRAPARTIDA  $     1,520,543.91  $      2,633,351.54  $     2,999,802.75  $     1,293,740.77  $     2,470,005.38  $     3,763,746.15  $   10,917,444.35  $            (521,963.12)


